

Số: **27** /TTr-UBND

Quảng Trị, ngày **15** tháng **4** năm 2024

TỜ TRÌNH

**Về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân
kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương
do cấp tỉnh quản lý năm 2023 sang năm 2024**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh

Thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 68 Luật Đầu tư công năm 2019 và quy định tại Khoản 1 Điều 48 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ;

Trên cơ sở danh mục các công trình, dự án thuộc kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương do cấp tỉnh quản lý năm 2023 đến hết ngày 31/01/2024 chưa giải ngân hết và báo cáo đề xuất, giải trình của các chủ đầu tư;

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương do cấp tỉnh quản lý năm 2023 sang năm 2024 với số vốn 66.352.104.370 đồng; cụ thể:

- Nguồn vốn ngân sách địa phương cân đối theo tiêu chí: 34.583.319.070 đồng;

- Nguồn vốn đầu giá quyền sử dụng đất: 31.709.022.300 đồng;

- Nguồn vốn xổ số kiến thiết: 59.763.000 đồng;

(Chi tiết danh mục dự án như các biểu kèm theo);

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban KTNS - HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- LĐ, CV các Phòng Khối NCTH;
- Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Võ Văn Hưng

Biểu số 01
DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG KẾ HOẠCH 2023 KÉO DÀI THỜI GIẠN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN SANG NĂM 2024

(Kèm theo **Tờ trình số KT/TT-UBND** ngày **15 tháng 4 năm 2024** của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: **Đồng**

TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Mã dự án	Kế hoạch 2023 đề nghị kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024		Nguyên nhân chưa giải ngân hết kế hoạch 2023	Ghi chú
				Tổng số	Thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 48 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ		
				34.583.319.070	9.869.535.070	24.713.784.000	
1	Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Vĩnh Linh, hạng mục: Nhà nội trú	Ban QLDA, PTQĐ&CCN, DLB huyện Vĩnh Linh	7896166	42.504.000	42.504.000		Kéo dài thời gian bố trí vốn đến hết năm 2024
2	Trường TH&THCS Hải Phú, Hạng mục: Phòng chức năng và nhà đa năng	Ban QLDA, PTQĐ &CCN huyện Hải Lăng	7995138	910.417.000		910.417.000	Do điều chỉnh thuế VAT từ 10% về 8% và một số chi khác không thực hiện nên còn dư vốn. Phần vốn đề nghị kéo dài là chi phí quyết toán dự án hoàn thành
3	Trường Mầm non Triệu Sơn, hạng mục: Nhà 2 tầng 6 phòng học	Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ huyện Triệu Phong	7920757	47.658.000	47.658.000		Dự án đầu thầu qua mạng, tuy nhiên chưa lựa chọn được nhà thầu, phải tổ chức đấu thầu lại, vì vậy chưa giải ngân hết nguồn vốn được phân bổ
4	Trường THCS Nguyễn Bình Khiêm, hạng mục: Nhà 2 tầng 6 phòng học	Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ huyện Triệu Phong	7920759	66.619.000	66.619.000		Chi phí quyết toán dự án hoàn thành và chi phí một số công việc son quét hoàn thiện công trình chưa kịp thực hiện do cuối năm thời tiết không thuận lợi
5	Trường Mầm non Triệu Giang, hạng mục: Nhà 2 tầng 6 phòng học	Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ huyện Triệu Phong	7920769	45.366.000	45.366.000		Chi phí quyết toán dự án hoàn thành và chi phí một số công việc son quét hoàn thiện công trình chưa kịp thực hiện do cuối năm thời tiết không thuận lợi
6	Trường TH&THCS xã Vĩnh Hòa (điểm trường THCS), hạng mục: Nhà 2 tầng 6 phòng học bộ môn	Ban QLDA, PTQĐ&CCN, DLB huyện Vĩnh Linh	7896100	22.015.000	22.015.000		Do điều chỉnh thuế VAT từ 10% về 8% và một số chi khác không thực hiện nên còn dư vốn. Phần vốn đề nghị kéo dài là chi phí quyết toán dự án hoàn thành
7	Trường Mầm non số 2 Kim Thạch, hạng mục: Nhà hiệu bộ và phòng học chức năng	Ban QLDA, PTQĐ&CCN, DLB huyện Vĩnh Linh	7896163	22.550.000	22.550.000		Do điều chỉnh thuế VAT từ 10% về 8% và một số chi khác không thực hiện nên còn dư vốn. Phần vốn đề nghị kéo dài là chi phí quyết toán dự án hoàn thành
8	Trường Tiểu học Kim Đồng huyện Vĩnh Linh; hạng mục: Xây dựng tầng 2, 3 phòng học	Ban QLDA, PTQĐ&CCN, DLB huyện Vĩnh Linh	7940840	90.583.000	90.583.000		Chi phí quyết toán dự án hoàn thành và chi phí một số công việc son quét hoàn thiện công trình chưa kịp thực hiện do cuối năm thời tiết không thuận lợi

TT	Đầu tư thiết bị đo lường, thử nghiệm và thiết bị công nghệ sinh học (giai đoạn 2)	Chủ đầu tư	Mã dự án	Kế hoạch 2023 để nghị kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024				Ghi chú
				Tổng số	Điểm c	Điểm d		
9		Sở KH&CN	8023626	177.734.800		177.734.800	Nguyên nhân chưa giải ngân hết kế hoạch 2023 Dự án đã phê duyệt KHLCNT nhưng chưa tổ chức đấu thầu nên một số chi phí chưa giải ngân hết	
10	Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050	Sở Kế hoạch và Đầu tư	7890322	8.521.308.000	8.521.308.000		QHT được TTCP phê duyệt ngày 29/12/2023; căn cứ tình hình thực tế và Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 29/12/2022 của Chính phủ; Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 25/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ thời gian lập quy hoạch tỉnh đến ngày 31/12/2023. Tuy nhiên theo Điều 47 Nghị định 99/2021/NĐ-CP, thời gian chủ đầu tư lập hồ sơ quyết toán trình phê duyệt đối với dự án nhóm C (bao gồm quy hoạch) là 04 tháng. Do đó, một số chi phí như Công bố quy hoạch, quyết toán dự án quy hoạch chưa kịp thanh toán và không được bố trí vốn kế hoạch 2024	Kéo dài thời gian bố trí vốn đến hết năm 2024
11	Điều chỉnh cục bộ quy hoạch vùng huyện Cam Lộ đến năm 2040, định hướng đến năm 2050	UBND huyện Cam Lộ	8052377	37.317.000	37.317.000		Các nhiệm vụ công bố quy hoạch, quyết toán dự án chưa kịp thành toán và không được bố trí kế hoạch 2024	
12	Dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở tỉnh Quảng Trị	BQLDA ĐTXD tỉnh	7768216	3.162.823.600		3.162.823.600	Thủ tục điều chỉnh FS kéo dài, thời gian khởi công các công trình vào thời điểm thời tiết không thuận lợi cho thi công xây dựng	

TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Mã dự án	Kế hoạch 2023 đề nghị kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024		Diểm c	Diểm đ	Nguyên nhân chưa giải ngân hết kế hoạch 2023	Ghi chú
				Tổng số	Thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 48 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ				
13	Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng, giai đoạn 2 - tiêu dự án Quảng Trị	Sở VH TT&DL	7740197	5.000.849.600			5.000.849.600	Công tác bồi thường hồ trợ GPMB tại hạng mục Bãi tắm cộng đồng Trung Giang (vương 24 hộ) và Cảng du lịch Cửa Việt (vương 02 hộ) gặp rất nhiều khó khăn, chậm được giải quyết đã làm ảnh hưởng rất lớn tiến khối lượng thi công và giải ngân. Bên cạnh đó, năm 2023, Chủ đầu tư phải tập trung, ưu tiên giải ngân phần vốn KH 2022 kéo dài sang thực hiện trong năm 2023 với tổng vốn khá lớn là 7.432 triệu đồng nên ảnh hưởng đến kết quả giải ngân KH vốn bố trí năm 2023	
14	Đường nói cầu An Mô vào khu lưu niệm Tổng bí thư Lê Duẩn	Ban QLDA DTXD tỉnh	7658520	3.895.000.000			3.895.000.000	Do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng nên không thể triển khai thi công. Dự án có 02 hộ dân bị ảnh hưởng phải thực hiện công tác tái định cư, do đó mất rất nhiều thời gian. Ngoài ra, tuyến có nút giao đầu nối với QL1 do có thủ tục phức tạp, kéo dài do đó chưa thể triển khai (hiện nay chủ đầu tư đang phối hợp với tư vấn hoàn thiện hồ sơ thiết kế và cấp phép thi công nút giao	Kéo dài thời gian bố trí vốn đến hết năm 2024
15	Tuyến đường kết nối cảng hàng không Quảng Trị với Quốc lộ 1	Ban QLDA DTXD tỉnh	8053859	432.476.000			432.476.000	Thời gian bố trí vốn chuẩn bị đầu tư của dự án vào tháng 10/2023. Hiện nay, hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi đang được thẩm định và lấy ý kiến các cơ quan chuyên môn	
16	Thiết bị công sự trận địa, Sở chỉ huy trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Quảng Trị (giai đoạn 2)	Bộ CHQS tỉnh	156100007	113.817.000			113.817.000	Dự án hoàn thành vào cuối năm nên chưa kịp hoàn thiện thủ tục thanh toán các chi phí như: QLDA, quyết toán hoàn thành,	
17	Nhà đặt máy phát thanh, truyền hình tại Trung tâm truyền hình kỹ thuật số	Ban QLDA DTXD tỉnh	7930977	414.864.000			414.864.000	Dự án phải điều chỉnh thiết kế nhiều lần để phù hợp với công năng và nhu cầu sử dụng	Kéo dài thời gian bố trí vốn đến hết năm 2024
18	Đầu tư cơ sở vật chất đài truyền thanh cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị	Sở TT&TT	7944327	74.910.000			74.910.000	Kinh phí QLDA còn dư nhưng hết nhiệm vụ chỉ trong năm 2023	

TT	Tên dự án	Chủ đầu tư	Mã dự án	Kế hoạch 2023 để nghị kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024		Nguyên nhân chưa giải ngân hết kế hoạch 2023	Ghi chú	
				Tổng số	Thước các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 48 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ			
				Điểm c	Điểm d			
19	Nâng cấp một số tuyến đường nội thị, hệ thống điện chiếu sáng khu vực trung tâm huyện Đakrông (giai đoạn 2)	Ban QLDA PTQD&CCN huyện đakrông	7934251	155.606.000		155.606.000	Do vướng mắc công tác GPMB	
20	Hệ thống cấp nước tập trung huyện đảo Côn Cò (giai đoạn 2)	UBND huyện đảo Côn Cò	7922035	236.180.070	236.180.070		Dự án hoàn thành vào cuối năm nên chưa kịp hoàn thiện thủ tục thanh toán các chi phí như: QLDA, quyết toán hoàn thành	Kéo dài thời gian bố trí vốn đến hết năm 2024
21	Sửa chữa trụ sở làm việc chi nhánh Văn phòng đất đai các huyện	Văn phòng ĐKĐD tỉnh	7955292	176.645.000	176.645.000		Dự án hoàn thành vào cuối năm nên chưa kịp hoàn thiện thủ tục thanh toán các chi phí như: QLDA, quyết toán hoàn thành	
22	Cải tạo, sửa chữa trụ sở UBND tỉnh	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	7930978	5.853.681.000	5.853.681.000		Dự án phải điều chỉnh thiết kế nhiều lần để phù hợp với công năng và nhu cầu sử dụng; Công tác thi công trong khuôn viên trụ sở cơ quan đang làm việc nên công tác tổ chức thi công gặp khó khăn, công tác bàn giao mặt bằng theo từng phần, từng giai đoạn nên không thể tập trung thi công đồng bộ, đầy nhanh tiến độ	
23	Cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc Sở Ngoại vụ	Sở Ngoại vụ	8020593	446.973.000	446.973.000		Dự án hoàn thành vào cuối năm nên chưa kịp hoàn thiện thủ tục thanh toán các chi phí như: QLDA, quyết toán hoàn thành	
24	Nâng cấp đường nội thị Khóm 2, thị trấn Bến Quan. Hàng mục: Nâng cấp nền mặt đường, hệ thống thoát nước, vỉa hè	Ban QLDA PTQD&CCN, DLB huyện Vĩnh Linh	8055435	8.353.000	8.353.000		Kinh phí còn dư không đủ thanh toán các khoản chi nên chuyển nguồn để thanh toán để thanh toán cùng kế hoạch vốn năm 2024	
25	Hồ sinh thái đập dâng Khe Ruồi, thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông (giai đoạn 1)	Ban QLDA PTQD&CCN huyện đakrông	8053862	4.627.069.000	4.627.069.000		Dự án phải thực hiện nhiều thủ tục đầu tư nên không kịp thời gian thực hiện, giải ngân nguồn vốn đã phân bổ	

DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG KẾ HOẠCH 2023 KÉO DÀI THỜI GIẠN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN SANG NĂM 2024

NGUỒN VỐN ĐẦU GIẢ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CẤP TỈNH QUẢN LÝ
(Kèm theo Tờ trình số **27** /TT-UBND ngày **15** tháng 4 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh)



Đơn vị tính: Đồng

TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Mã dự án	Tổng số	Kế hoạch 2023 đề nghị kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024		Ghi chú
					Thực các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 48 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020	Diểm c	
TỔNG CỘNG					31.709.022.300	505.441.000	31.203.581.300
I NGUỒN THU TỪ ĐẦU GIẢ QSD ĐẤT Ở					11.740.352.300	505.441.000	11.234.911.300
1	Khu đô thị Bắc sông Hiếu giai đoạn 2	TTPTQĐ tỉnh	7674034	5.611.545.300		5.611.545.300	Do một số trường hợp khó khăn, vướng mắc trong việc xác định thời điểm tạo lập tài sản trên đất; một số trường hợp chưa thông nhất phương án bồi thường; một số trường hợp đang kiến nghị liên quan đến điều kiện cấp Giấy CNQSD đất kéo dài dẫn đến kéo dài thời gian thực hiện (UBND tỉnh đã giao Sở TN&MT xem xét, đề xuất giải quyết tại Văn bản số 210/UBND-KT ngày 11/01/2024)
2	Khu đô thị Tân Vĩnh	TTPTQĐ tỉnh	7854779	1.882.484.000		1.882.484.000	Do một số trường hợp vẫn chưa thống nhất với phương án bồi thường GPMB dẫn đến kéo dài thời gian thực hiện. Trung tâm PTQĐ tỉnh đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức thực hiện đối thoại, vận động người dân theo đúng trình tự quy định
3	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực Bắc sông Hiếu	TTPTQĐ tỉnh	7539183	2.578.840.000		2.578.840.000	Dự án đã được UBND tỉnh đồng ý điều chỉnh thời gian thực hiện đến 30/6/2024 để hoàn thành nút giao đường Nguyễn Văn Linh với Quốc lộ 1 và khu vực còn lại. Tuy nhiên, do vướng mắc, khó khăn trong công tác bồi thường GPMB, trong đó: 02 trường hợp còn lại (thọ bà Trần Thị Hằng và bà Nguyễn Trần Nhật Lệ) vẫn chưa thống nhất nên phải thực hiện vận động, đối thoại nhiều lần dẫn đến kéo dài thời gian thực hiện. Ngày 18/01/2024, UBND tỉnh đã có Văn bản số 348/UBND-KT giao Sở TN&MT chủ trì nghiên cứu, đề xuất xem xét, giải quyết quy định của pháp luật

TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Mã dự án	Kế hoạch 2023 để nghị kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024		Nguyên nhân chưa giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2023 đến ngày 31/01/2024	Ghi chú	
				Tổng số	Thước các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 48 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020			
				Điểm c	Điểm d			
4	Via hè và hệ thống thoát nước đường Trần Cao Vân, TP Đông Hà	Ban QLDA DTXD TP Đông Hà	7939181	116.454.000		116.454.000	Nguồn vốn được nhập theo tiến độ thu vào cuối năm, điều kiện thời tiết không thuận lợi nên không thể triển khai thi công và giải ngân hết vốn	
5	Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông	Sở Kế hoạch và Đầu tư	7411898	505.441.000	505.441.000		Dự án hoàn thành vào cuối năm nên chưa kịp hoàn thiện thủ tục thanh toán các chi phí như: QLDA, quyết toán hoàn thành,	
6	Đường nội khu công nghiệp Đông Nam Quảng Trị đến cảng Cửa Việt (Đường trung tâm trục dọc khu kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị)	Ban quản lý Khu kinh tế	7622621	1.045.588.000		1.045.588.000	Do vướng mắc công tác đền bù GPMB	
II KHU KTTM ĐẶC BIỆT LAO BẢO								
1	Hệ thống xử lý nước thải KCN Quán Ngang (giai đoạn 1)	Ban quản lý Khu kinh tế	7562035	916.138.000		916.138.000	Luật bảo vệ môi trường và Nghị định 08/2022/NĐ-CP ban hành sau năm 2020 có quy định bổ sung thêm một số hạng mục cần thiết để đảm bảo dự án đi vào hoạt động	Kéo dài thời gian bố trí vốn đến hết năm 2024
2	Cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Lao Bảo - Tân Thành (giai đoạn 2)	Ban quản lý Khu kinh tế	7506280	3.426.214.000		3.426.214.000	Do vướng mắc công tác GPMB	Kéo dài thời gian bố trí vốn đến hết năm 2024
3	Đường hai đầu cầu dây văng sông Hiếu - giai đoạn 1	Ban QLDA DTXD tỉnh	7939179	2.324.721.000		2.324.721.000	Nguồn vốn đầu tư đất gấp nhiều khó khăn nên chưa bố trí đủ vốn cho dự án. Do đó, chưa có cơ sở thẩm định, phê duyệt KHL/CNT gói thầu xây lắp, tư vấn giám sát nên chưa thể triển khai thực hiện và giải ngân hết nguồn vốn đã bố trí	
4	Một số hạng mục thiết yếu thuộc Khu tái định cư Lao Bảo - Tân Thành	Ban quản lý Khu kinh tế	8057258	1.223.769.000		1.223.769.000	Đến thời điểm 11/12/2023 dự án mới được phê duyệt tại Quyết định số 204/QĐ-UBND và được phân bổ vốn muộn nên không thể giải ngân hết kế hoạch vốn	

TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Mã dự án	Kế hoạch 2023 đề nghị kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024				Ghi chú
				Tổng số	Thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 48 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020		Điểm đ	
				Điểm c				
5	Tuyển RD-01 và RD-04 Khu công nghiệp Quận Ngang	Ban quản lý Khu kinh tế	8057257	12.077.828.000		12.077.828.000	Đến thời điểm 25/12/2023 dự án mới được phê duyệt tại Quyết định 3183/QĐ-UBND và được phân bổ vốn mượn nên không thể giải ngân hết kế hoạch vốn	

DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG KẾ HOẠCH 2023 KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN SANG NĂM 2024

(Kèm theo Tờ trình số **KT/TT-UBND** ngày **15 tháng 4** năm **2024** của Ủy ban nhân dân tỉnh)



Đơn vị tính: **Đồng**

TT	Tên dự án	Chủ đầu tư	Mã dự án	Tổng số	Kế hoạch 2023 đề nghị kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024		Đơn vị tính: Đồng	Ghi chú
					Thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 48 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020	Điểm c		
TỔNG CỘNG				59.763.000	59.763.000	0		
1	Trung tâm chính trị huyện Vĩnh Linh, hạng mục: Xây mới nhà hội trường và các hạng mục phụ trợ	Ban QLDA, PTQĐ&CCN, DLB huyện Vĩnh Linh	7915494	33.045.000	33.045.000		Do điều chỉnh thuế VAT từ 10% về 8% và một số chi khác không thực hiện nên còn dư vốn. Phần vốn đề nghị kéo dài là chi phí quyết toán dự án hoàn thành	Kéo dài thời gian bố trí vốn đến hết năm 2024
2	Hỗ trợ xây dựng Nông thôn mới - Huyện Triệu Phong	Ban QLDA DTXD và PTQĐ huyện Triệu		26.718.000	26.718.000		Một số công việc son quét hoàn thiện công trình chưa kịp thực hiện do cuối năm thời tiết không thuận lợi	