

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **105** /TTr-UBND

Quảng Trị, ngày **24** tháng **6** năm 2024

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC ĐỀ NGHỊ BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH KÉO DÀI THỜI GIAN BỔ TRÍ VỐN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 59/TTr-SKHĐT ngày 24/6/2024 về việc kéo dài thời gian bổ trí vốn các dự án đầu tư công; Tờ trình số 1394/TTr-BQLDA ngày 22/6/2024 của Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh về việc kéo dài thời gian bổ trí vốn dự án Hệ thống thủy lợi Ba Hồ - Bản Chùa, Tờ trình số 93/TTr-UBND ngày 17/6/2024 của UBND thành phố Đông Hà về việc kéo dài thời gian bổ trí vốn dự án Đường Trần Nguyên Hãn (giai đoạn 2) và Tờ trình số 44/TTr-KKT ngày 21/6/2024 của Ban quản lý Khu kinh tế về việc kéo dài thời gian bổ trí vốn dự án San nền và hạ tầng kỹ thuật thiết yếu tại khu vực trung tâm cửa khẩu quốc tế La Lay - Tỉnh Quảng trị (Giai đoạn 2); UBND tỉnh kính trình kỳ họp thứ 26 HĐND tỉnh khóa VIII xem xét, ban hành Nghị quyết kéo dài thời gian bổ trí vốn các dự án đầu tư công với các nội dung như sau:

1. Dự án Hệ thống thủy lợi Ba Hồ - Bản Chùa được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại các Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 22/3/2018; số 340a/NQHĐND ngày 05/9/2018 và số 31/NQ-HĐND ngày 09/6/2020; UBND tỉnh phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án tại các Quyết định số 2517/QĐ-UBND ngày 30/10/2018; số 2839/QĐ-UBND ngày 01/10/2020. Theo đó, thời gian thực hiện năm 2018- 2021, tổng mức đầu tư: 262.733 triệu đồng (NSTW 252.931 triệu đồng, NSĐP 9.802 triệu đồng). Lũy kế vốn đã bổ trí và giải ngân từ năm 2019 đến năm 2022 là 250.080,065 triệu đồng (trong đó: NSTW 241.686,512 triệu đồng, NSĐP: 8.393,553 triệu đồng).

Thực hiện Văn bản số 891/TB-VP ngày 24/5/2024 của UBND tỉnh về việc

thông báo ý kiến kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh về tình hình thực hiện dự án Hệ thống thủy lợi Ba Hồ - Bản Chùa, Trần xã lữ Nam Thạch Hãn (GD 3) và các công trình sử dụng vốn ngân sách trung ương hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai từ năm 2020 đến nay và Thông báo số 150/TB-HĐND ngày 29/5/2024 của HĐND tỉnh về kết luận của Thường trực HĐND tỉnh về khảo sát tình hình thực hiện dự án Hệ thống thủy lợi Ba Hồ - Bản Chùa theo các Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư của HĐND tỉnh, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án (tại Tờ trình số 1395/TTr-BQLDA ngày 22/6/2023), trong đó bao gồm điều chỉnh bổ sung vốn ngân sách địa phương cân đối theo tiêu chí cho dự án là 4.765,240 triệu đồng, thời gian thực hiện dự án đến tháng 6/2025, đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định tại Báo cáo số 237/BC-SKHĐT ngày 22/6/2024, làm cơ sở để trình HĐND tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án trong cùng kỳ họp lần thứ 26.

Nguồn vốn đề nghị bổ sung dự kiến từ điều chỉnh giảm kế hoạch trung hạn 2021-2025 của Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (chủ đầu tư đã đề xuất điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn các dự án tại Văn bản số 1173/BQLDA-KHTH ngày 04/6/2024), đã được UBND tỉnh thống nhất trình HĐND tỉnh điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách tỉnh tại kỳ họp thứ 26. Việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và bố trí vốn NSĐP bổ sung cho dự án làm vượt thời gian bố trí vốn theo quy định tại Khoản 2 Điều 52 Luật Đầu tư công năm 2019 (dự án nhóm B không quá 04 năm). Do đó, chủ đầu tư đề nghị kéo dài thời gian bố trí vốn nguồn vốn ngân sách tỉnh cân đối theo tiêu chí đến tháng 6/2025 để có cơ sở bố trí bổ sung vốn thực hiện dự án là cần thiết.

2. Dự án Đường Trần Nguyên Hãn (giai đoạn 2) được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại các Nghị quyết số 93/NQ-HĐND ngày 09/12/2020, số 42/NQ-HĐND ngày 12/5/2021 và số 74/NQ-HĐND ngày 25/6/2; UBND tỉnh phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án tại các Quyết định số 1904/QĐ-UBND ngày 12/8/2016, số 1167/QĐ-UBND ngày 13/5/2021, số 3526/QĐ-UBND ngày 08/11/2021. Theo đó, thời gian thực hiện năm 2021-2024, tổng mức đầu tư: 201.210 triệu đồng (trong đó: vốn NSTW 150.000 triệu đồng, Ngân sách phân cấp thành phố Đông Hà quản lý 51.210 triệu đồng). Lũy kế vốn đã bố trí cho dự án từ năm 2021 đến năm 2024 là 171.500 triệu đồng (trong đó: NSTW 150.000 triệu đồng; ngân sách phân cấp thành phố Đông Hà quản lý: 21.500 triệu đồng).

Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, do vướng mắc và tăng chi phí bồi thường, GPMB, UBND thành phố Đông Hà đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tại Tờ trình số 92/TTr-UBND ngày 17/6/2024, trong đó đề nghị điều chỉnh TMĐT tăng 25.000 triệu đồng, thời gian thực hiện đến năm 2025, đã được

Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định tại Báo cáo số 236/BC-SKHĐT ngày 22/6/2024, làm cơ sở để trình HĐND tỉnh phê duyệt điều chỉnh CTĐT dự án tại kỳ họp thứ 26.

Phần vốn tăng thêm từ nguồn vốn ngân sách phân cấp thành phố Đông Hà quản lý, đã được HĐND thành phố Đông Hà điều chỉnh bổ sung (25.000 triệu đồng) trong kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách thành phố Đông Hà giai đoạn 2021-2025 (lần 3) tại Nghị quyết số 205/NQ-HĐND ngày 30/11/2023. Việc điều chỉnh tổng mức đầu tư, điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và bổ sung nguồn vốn ngân sách phân cấp thành phố Đông Hà quản lý cho dự án làm vượt thời gian bố trí vốn theo quy định tại Khoản 2 Điều 52 Luật Đầu tư công năm 2019 (dự án nhóm B không quá 04 năm). Do đó, UBND thành phố Đông Hà đề nghị kéo dài thời gian bố trí vốn nguồn vốn ngân sách phân cấp thành phố Đông Hà quản lý đến năm 2025 để có cơ sở bố trí vốn hoàn thành dự án là cần thiết.

3. Dự án San nền và hạ tầng kỹ thuật thiết yếu tại khu vực trung tâm cửa khẩu quốc tế La Lay (giai đoạn 2) được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại các Nghị quyết số 94/NQ-HĐND ngày 09/12/2020, số 43/NQ-HĐND ngày 12/5/2021 và số 15/NQ-HĐND ngày 28/3/2023; UBND tỉnh phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án tại các Quyết định số 1349/QĐ-UBND ngày 31/05/2021, số 1418/QĐ-UBND ngày 05/7/2023. Theo đó, thời gian thực hiện năm 2021-2024, tổng mức đầu tư: 108.000 triệu đồng (trong đó: vốn NSTW 85.000 triệu đồng, Nguồn vốn đầu giá quyền sử dụng đất tại các KKT: 9.000 triệu đồng; Nguồn thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng cửa khẩu: 14.000 triệu đồng). Lũy kế vốn đã bố trí từ năm 2021 đến năm 2024 là 107.900 triệu đồng (trong đó: NS tỉnh: 200 triệu đồng; NSTW 85.000 triệu đồng; Nguồn vốn đầu giá quyền sử dụng đất tại các KKT: 8.700 triệu đồng; Nguồn thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng cửa khẩu: 14.000 triệu đồng).

Thực hiện Văn bản số 2166/UBND-TCTM ngày 10/5/2024 của UBND tỉnh, Ban QLKKT đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tại Tờ trình số 45/TTr-KKT ngày 22/6/2024, trong đó điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến năm 2025; điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án 55.000 triệu đồng; nguồn vốn bổ sung từ nguồn đầu giá QSDĐ tại khu KT-TM đặc biệt Lao Bảo: 20.000 triệu đồng; Nguồn GPMB để thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 9 đoạn từ Quốc lộ 1 đến cảng Cửa Việt: 35.000 triệu đồng (chủ đầu tư đã trình điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của các dự án tại Báo cáo số 893/BC-KKT ngày 10/6/2024). Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư điều chỉnh đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định tại báo cáo số 241/BC-SKHĐT ngày 24/6/2024, làm cơ sở để trình HĐND tỉnh phê duyệt điều chỉnh CTĐT dự án tại kỳ họp thứ 26.

Việc điều chỉnh tổng mức đầu tư, điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và bổ sung nguồn vốn cho dự án làm vượt thời gian bố trí vốn theo quy định tại Khoản 2 Điều 52 Luật Đầu tư công năm 2019 (dự án nhóm B không quá 04 năm). Do đó, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh đề nghị kéo dài thời gian bố trí vốn đến năm 2025 để có cơ sở bố trí vốn tiếp tục hoàn thành dự án là cần thiết.

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 52 Luật Đầu tư công năm 2019: “*Các chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, các dự án mới phải bảo đảm thời gian bố trí vốn thực hiện dự án nhóm A không quá 06 năm, nhóm B không quá 04 năm, nhóm C không quá 03 năm. Trường hợp không đáp ứng thời hạn trên, Thủ tướng Chính phủ quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương*”,

Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị kỳ họp thứ 26 - HĐND tỉnh khóa VIII cho phép kéo dài thời gian bố trí vốn đồng thời với việc trình HĐND tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách tỉnh của các dự án như sau:

- Dự án Hệ thống thủy lợi Ba Hồ - Bản Chùa: kéo dài thời gian bố trí vốn nguồn vốn ngân sách tỉnh đến tháng 6/2025.

- Dự án Đường Trần Nguyên Hãn (giai đoạn 2): kéo dài thời gian bố trí vốn nguồn vốn ngân sách phân cấp thành phố Đông Hà quản lý đến năm 2025.

- Dự án: San nền và hạ tầng kỹ thuật thiết yếu tại khu vực trung tâm cửa khẩu quốc tế La Lay - tỉnh Quảng Trị (giai đoạn 2): kéo dài thời gian bố trí vốn nguồn vốn ngân sách tỉnh đến năm 2025.

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình kỳ họp thứ 26 - HĐND tỉnh khóa VIII xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực UBND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban KTNS - HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND thành phố Đông Hà;
- Ban QLDA ĐTXD tỉnh ;
- BQL Khu kinh tế ;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Võ Văn Hưng