

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **208** /TTr-UBND

Quảng Trị, ngày **20** tháng **11** năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc kéo dài thời gian bố trí vốn các dự án sử dụng
nguồn vốn ngân sách phân cấp cho cấp huyện quản lý

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 52 Luật Đầu tư công năm 2019 “Các chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, các dự án mới phải bảo đảm thời gian bố trí vốn thực hiện dự án nhóm A không quá 06 năm, nhóm B không quá 04 năm, nhóm C không quá 03 năm.

Trường hợp không đáp ứng thời hạn trên, Thủ tướng Chính phủ quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương”.

Trong quá trình triển khai thực hiện, có một số công trình, dự án đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách địa phương phân cấp cho cấp huyện quản lý, vì nhiều nguyên nhân khác nhau: vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng, nguồn thu ngân sách, nhất là nguồn thu từ khai thác quỹ đất sụt giảm,...nên không thể thực hiện hoàn thành bảo đảm theo đúng thời gian bố trí vốn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Cụ thể:

1. Tại thị xã Quảng Trị: kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của địa phương gặp một số khó khăn, vướng mắc như: (1) Khối lượng giải phóng mặt bằng lớn, phải di dời nhiều Lăng mộ và các vướng mắc khác trong GPMB; (2) Thủ tục cấp phép nguồn vật liệu xây dựng san lấp kéo dài do phải qua nhiều bước; (3) Việc bố trí vốn cho các công trình không đảm bảo theo kế hoạch do nguồn thu ngân sách từ khai thác quỹ đất sụt giảm; (4) Nguồn thu từ thanh lý tài sản chưa thực hiện được do cấp có thẩm quyền chưa phê duyệt đề án nên việc tạo nguồn thu ngân sách để tái đầu tư cơ sở hạ tầng gặp nhiều khó khăn, hụt thu so với kế hoạch được HĐND tỉnh giao. Do đó, có 05 dự án được HĐND thị xã giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, kế hoạch hàng năm từ nguồn phân cấp do thị xã quản lý đến nay chưa hoàn thành và hết thời gian bố trí vốn theo quy định; cần được kéo dài thời gian bố trí vốn để thực hiện hoàn thành.

2. Tại huyện Hải Lăng: kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của địa phương gặp một số khó khăn, vướng mắc như: (1) Công tác giải phóng mặt bằng thực hiện kéo dài, không lường hết các vấn đề phát sinh trong

quá trình triển khai thực hiện, bàn giao mặt bằng chậm làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công của các dự án; (2) Công tác đấu giá QSD đất năm 2023, năm 2024 ở các dự án CSHT khu dân cư đô thị vẫn gặp khó khăn, nên việc tạo nguồn thu ngân sách từ nguồn đấu giá QSD đất để tái đầu tư cơ sở hạ tầng hụt thu so với kế hoạch được giao. Do đó, có 09 dự án được HĐND huyện giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, kế hoạch hàng năm từ nguồn phân cấp do huyện quản lý đến nay chưa hoàn thành và đã hết thời gian bố trí vốn theo quy định; cần được kéo dài thời gian bố trí vốn để thực hiện hoàn thành.

3. Tại huyện Đakrông: có 01 dự án được HĐND huyện giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, kế hoạch hàng năm từ nguồn phân cấp do huyện quản lý đến nay chưa hoàn thành do gặp khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và nguồn thu đấu đất của huyện quản lý không đạt theo kế hoạch được giao. Dự án đã hết thời gian bố trí vốn theo quy định; cần được kéo dài thời gian bố trí vốn để thực hiện hoàn thành.

Căn cứ quy định của Luật Đầu tư công và tình hình thực tiễn của địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh kính đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh cho phép kéo dài thời gian bố trí vốn các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách phân cấp cấp huyện quản lý của 03 địa phương nói trên để có cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo, đảm bảo hoàn thành dự án theo đúng quyết định phê duyệt.

(Chi tiết như các biểu kèm theo)

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh uỷ (để báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban KTNS - HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- CVP, các PVP UBND tỉnh, CV;
- Lưu: VT, TH_U.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Hà Sỹ Đồng

Thị xã Quảng Trị

Biểu số 01

**DANH MỤC DỰ ÁN SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH PHÂN CẤP HUYỆN QUẢN LÝ
TRÌNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KÈO DÀI THỜI GIAN BỔ TRÍ VỐN
(Kèm theo Tờ trình số 108/TTTr-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh)**



ĐVT: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Nhóm dự án (A, B, C)	Kế hoạch 2021-2025 cấp huyện đã giao	Kế hoạch 2021-2024 cấp huyện đã bổ trí	Trong đó				Kế hoạch 2021-2025 còn thiếu	Địa phương đề nghị kéo dài thời gian bổ trí vốn của dự án đến năm	Ghi chú
					Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024			
1	Hệ thống thu gom nước thải thị xã Quảng Trị - Tuyến cấp 2	C	12.000	7.245	2.500	1.500	3.245	4.755	Dự án được giao từ nguồn đầu giá đất nhưng nguồn thu ngân sách từ khai thác quỹ đất sụt giảm	2025	
2	Nhà Văn hóa trung tâm thị xã	C	14.460					14.460	Khối lượng giải phóng mặt bằng lớn, phải di dời nhiều Lăng mộ (785 ngôi mộ và 35 lăng) việc GPMB gặp nhiều khó khăn nên thời gian bàn giao cho Nhà thầu thi công không đảm bảo theo kế hoạch	2026	Dự án được bổ trí NS tính từ năm 2022

TT	Danh mục dự án	Nhóm dự án (A, B, C)	Kế hoạch 2021-2025 cấp huyện đã giao	Kế hoạch 2021-2024 cấp huyện đã bố trí	Trong đó				Kế hoạch 2021-2025 còn thiếu	Nguyên nhân địa phương bố trí vốn không đảm bảo thời gian quy định	Địa phương đề nghị kéo dài thời gian bố trí vốn của dự án đến năm	Ghi chú
					Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024				
2	Trung tâm hành chính thị xã (giai đoạn 1)	C	24.511	6.417		335	3.082	3.000	18.094	<p>Nguồn thu ngân sách từ khai thác quỹ đất sụt giảm;</p> <p>Nguồn thu từ thanh lý tài sản chưa thực hiện được do cấp có thẩm quyền chưa phê duyệt đề án nên hụt thu so với kế hoạch được HĐND tỉnh giao</p>	2026	
4	Hạ tầng cụm công nghiệp Hải Lệ (giai đoạn 2)	C	14.998	1.766		700	365	701	13.232	<p>Dự án được giao từ nguồn đầu giá đất nhưng nguồn thu ngân sách từ khai thác quỹ đất sụt giảm</p>	2026	
5	Khu đô thị mới Võ Văn Kiệt	B	85.000	32.087		12.000	4.550	6.000	52.913	<p>Nguồn thu ngân sách từ khai thác quỹ đất sụt giảm do thị trường bất động sản gặp khó khăn</p>	2026	

Huyện Hải Lăng

Biểu số 02

DANH MỤC DỰ ÁN SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH PHÂN CẤP HUYỆN QUẢN LÝ
 TRÌNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KÉO DÀI THỜI GIAN BỔ TRÍ VỐN
 (Kèm theo Tờ trình số 208/TTr-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Nhóm dự án (A, B, C)	Trong đó				Kế hoạch 2021-2025 còn thiếu	Địa phương đề nghị kéo dài thời gian bổ trí vốn của dự án đến năm	Ghi chú
			Kế hoạch 2021-2025 cấp huyện đã giao	Kế hoạch 2021-2024 cấp huyện đã bổ trí	Năm 2021	Năm 2022			
1	Đường Xuân Lâm - Thượng Nguyên - K4 (ĐH.53)	C	3.320	2.180	2.180		1.140	2025	Nguyên nhân địa phương bổ trí vốn không đảm bảo thời gian quy định
2	Trường mầm non Hải Thượng (Khu vực Đại An Khê)	C	4.550	3.800	1.700	500	750	2025	Việc tạo nguồn thu ngân sách từ nguồn đầu giá QSD đất để tái đầu tư cơ sở hạ tầng hụt thu so với kế hoạch được giao
3	Hệ thống tuyến ống dẫn nước thải Cụm công nghiệp Diên Sanh	C	500	0			500	2025	- Dự án được giao từ nguồn đầu giá đất nhưng do hụt thu nên chưa có nguồn để bổ trí; - Một số hộ dân thuộc xã Hải Khê có đơn kiến nghị, lo ngại liên quan đến vị trí xả thải nên công tác triển khai thi công 1,3 km tuyến ống đoạn cuối tuyến phải tạm dừng
4	Cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp Hải Chánh	C	500	500	500		0	2025	Nguồn vốn hợp pháp khác chưa được bổ trí nên chưa hoàn thành dự án



TT	Danh mục dự án	Nhóm dự án (A, B, C)	Kế hoạch 2021-2025 cấp huyện đã giao	Kế hoạch 2021-2024 cấp huyện đã bố trí	Trong đó				Kế hoạch 2021-2025 còn thiếu	Nguyên nhân địa phương bố trí vốn không đảm bảo thời gian quy định	Địa phương đề nghị kéo dài thời gian bố trí vốn của dự án đến năm	Ghi chú
					Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024				
5	CSHT Khu đô thị Xóm Hòa 2, nhóm 1, thị trấn Diên Sanh	C	21.000	6.458	40	6.101	317		14.542	Việc tạo nguồn thu ngân sách từ nguồn đầu giá QSD đất để tái đầu tư cơ sở hạ tầng hụt thu so với kế hoạch được giao	2025	
6	Trung tâm hành chính huyện Hải Lăng	B	128.900	60.000	3.000	39.000	16.000	2.000	68.900	- Việc tạo nguồn thu ngân sách từ nguồn đầu giá QSD đất để tái đầu tư cơ sở hạ tầng hụt thu so với kế hoạch được giao - Nguồn đầu giá trị sở cũ chưa thực hiện được	2025	DA có ứng QPTĐ của tỉnh 50 tỷ đồng chưa hoàn trả
7	Cơ sở hạ tầng KĐT phía tây đường Võ Thị Sáu, (giai đoạn 2)	C	8.500	3.137		2.682	454		5.363	Việc tạo nguồn thu ngân sách từ nguồn đầu giá QSD đất để tái đầu tư cơ sở hạ tầng hụt thu so với kế hoạch được giao	2025	
8	Tuyến ống cấp nước sạch các Khu dân cư phía Bắc đường Hùng Vương	C	7.651	5.605		4.005		1.600	2.046	Việc tạo nguồn thu ngân sách từ nguồn đầu giá QSD đất để tái đầu tư cơ sở hạ tầng hụt thu so với kế hoạch được giao	2025	
9	Hệ thống điện chiếu sáng QL 1A đoạn qua địa bàn huyện Hải Lăng	C	2.728	500		500	0	0	2.228	Việc tạo nguồn thu ngân sách từ nguồn đầu giá QSD đất để tái đầu tư cơ sở hạ tầng hụt thu so với kế hoạch được giao	2025	

Huyện Đakrông

Biểu số 03

ĐANH MỤC DỰ ÁN SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH PHÂN CẤP HUYỆN QUẢN LÝ
TRÌNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KÉO DÀI THỜI GIAN BỔ TRÍ VỐN
 (Kèm theo Tờ trình số 208/TTr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh)



ĐVT: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Nhóm dự án (A, B, C)	Kế hoạch 2021-2025 cấp huyện đã giao	Kế hoạch 2021-2024 cấp huyện đã bố trí	Trong đó				Kế hoạch 2021-2025 còn thiếu	Nguyên nhân địa phương bố trí vốn không đảm bảo thời gian quy định	Địa phương đề nghị kéo dài thời gian bố trí vốn của dự án đến năm	Ghi chú
					Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024				
1	San tạo mặt bằng để đấu giá quyền sử dụng đất hai bên tuyến đường T4 thị trấn Krông Klang (giai đoạn 2)	C	15.000	15.000	5.000	500	6.800	2.700	0	- Quá trình thực hiện công tác GPMB gặp nhiều khó khăn (hiện còn 05 hộ gia đình không đồng ý) nên không thể bàn giao mặt bằng theo đúng kế hoạch; - Kế hoạch bố trí từ nguồn đầu đất của huyện quản lý nhưng nguồn thu không đạt theo kế hoạch được giao	2025	- HĐND tỉnh đã cho phép kéo dài thời gian bố trí vốn của dự án đến hết năm 2024 tại Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 26/1/2024 - KH 2024 đã giao nhưng đến nay chưa có nguồn thu để nhập dự toán