

## TỜ TRÌNH

Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn  
giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương do tỉnh quản lý

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh

Căn cứ quy định tại khoản 7 Điều 67 Luật Đầu tư công năm 2019, Căn cứ Nghị quyết số 137/NQ-HĐND ngày 30/8/2021 về kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 của tỉnh; UBND tỉnh kính trình kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa VIII thông qua Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (lần 3) nguồn thu đầu giá quyền sử dụng đất do tỉnh quản lý với các nội dung như sau:

### I. NGUỒN VỐN DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CÂN ĐỐI THEO TIÊU CHÍ

Nguồn vốn dự phòng ngân sách địa phương cân đối theo tiêu chí kế hoạch 2021 - 2025 được HĐND tỉnh giao tại Nghị quyết số 137/NQ-HĐND ngày 30/8/2021 (tại Mục 1, Biểu số 01) là 223.290 triệu đồng.

HĐND tỉnh đã giao chi tiết danh mục cho dự án Tuyến đường kết nối cảng hàng không Quảng Trị với Quốc lộ 1 với số vốn 89.689 triệu đồng tại Nghị quyết số 158/NQ-HĐND ngày 9/12/2021 và dự án Đường nối cầu An Mô vào khu lưu niệm Tổng bí thư Lê Duẩn với số vốn 6.895 triệu đồng tại Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 14/7/2021. Theo đó, đến nay nguồn vốn dự phòng (10%) chưa được HĐND tỉnh giao chi tiết danh mục là 126.706 triệu đồng.

Tại Khoản 6 Điều 51 Luật Đầu tư công quy định “Hội đồng nhân dân các cấp quyết định mức vốn, việc sử dụng, thời điểm sử dụng dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách cấp mình quản lý”.

Ngày 27/2/2023, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường tránh phía Đông thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị (đoạn từ nút giao đường Nguyễn Hoàng đến Nam cầu sông Hiếu). Trong đó cơ cấu vốn đầu tư từ nguồn vốn dự phòng ngân sách địa phương cân đối theo tiêu chí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là **7.940 triệu đồng**<sup>1</sup>

Do đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh trình HĐND tỉnh giao nguồn vốn dự phòng ngân sách địa phương cân đối theo tiêu chí kế hoạch 2021-2025 cho dự án Đường tránh phía Đông thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị (đoạn từ nút giao đường Nguyễn Hoàng đến Nam cầu sông Hiếu) để có cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

(Chi tiết tại Biểu số 01 đính kèm)

<sup>1</sup> Tại báo cáo thẩm định số 52/BC-SKH-KTN ngày 24/2/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư



## II. ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 (NGUỒN THU TỪ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI TP. ĐÔNG HÀ DO TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT TỈNH THỰC HIỆN):

**1. Các dự án điều chỉnh giảm vốn:** Điều chỉnh giảm kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 (đã giao tại Nghị quyết số 137/NQ-HĐND ngày 30/8/2021 của HĐND tỉnh) của **05** dự án với tổng số vốn đề nghị điều chỉnh là **79.192 triệu đồng**, cụ thể như sau:

- **Dự án Điện chiếu sáng đường Trần Bình Trọng (đoạn từ QL.9 đến đường Điện Biên Phủ):** Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã phân bổ cho dự án 3.000 triệu đồng. Đến nay dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng và đã được UBND tỉnh phê duyệt quyết toán hoàn thành (*Quyết định số 1780/QĐ-UBND ngày 05/7/2022*) với tổng nhu cầu vốn thực hiện là 970 triệu đồng, do đó đề nghị giảm số vốn không thực hiện của dự án là **2.030 triệu đồng**.

Dự án đã được UBND tỉnh trình HĐND tỉnh Khóa VIII Kỳ họp thứ 14 tại Tờ trình số 140/TTr-UBND ngày 06/12/2022, số 6327a/TTr-UBND ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh nhưng chưa được HĐND tỉnh thông qua.

- **Dự án Khu đô thị sinh thái Nam Đông Hà:** Dự án được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 12/5/2021 với tổng mức đầu tư là 546.680 triệu đồng, thời gian thực hiện năm 2021-2024; số vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 của dự án là 485.000 triệu đồng (*Quyết định số 2310/QĐ-UBND ngày 31/8/2021*), trong đó số vốn đã bố trí đến hết năm 2022 là 2.200 triệu đồng.

Ngày 09/12/2022, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 93/NQ-HĐND về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án. Theo đó, thời gian thực hiện dự án điều chỉnh là 2023-2026; Kế hoạch vốn trung hạn 2021-2025 điều chỉnh là 413.261 triệu đồng, số vốn cần phải thực hiện điều chỉnh giảm kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 là 71.739 triệu đồng (485.000 triệu đồng – 413.261 triệu đồng). Trên cơ sở nhu cầu vốn cần bố trí để thực hiện các dự án, nhiệm vụ quy hoạch, UBND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh điều chỉnh giảm **66.462 triệu đồng** từ kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 đã bố trí cho dự án Khu đô thị sinh thái Nam Đông Hà.

Dự án đã được UBND tỉnh trình HĐND tỉnh Khóa VIII Kỳ họp thứ 14 tại Tờ trình số 140/TTr-UBND ngày 06/12/2022, số 6327a/TTr-UBND ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh nhưng chưa được HĐND tỉnh thông qua.

- **Dự án Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Khu đô thị thương mại - dịch vụ Nam Đông Hà:** Kế hoạch trung hạn 2021-2025 được giao 18.000 triệu đồng. Đến nay dự án đã cơ bản hoàn thành với tổng nhu cầu vốn là 12.000 triệu đồng (*trong đó: số vốn đã bố trí kế hoạch năm 2021 là 9.680 triệu đồng, tổng nhu cầu vốn còn lại cho dự án là 2.320 triệu đồng*). Đề nghị giảm số vốn không thực hiện là **6.000 triệu đồng**.

Dự án đã được UBND tỉnh trình HĐND tỉnh Khóa VIII Kỳ họp thứ 14 tại



Tờ trình số 140/TTr-UBND ngày 06/12/2022, số 6327a/TTr-UBND ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh nhưng chưa được HĐND tỉnh thông qua.

- **Dự án Cải tạo nhà khách Tỉnh uỷ Quảng Trị:** Kế hoạch trung hạn 2021-2025 được giao 10.700 triệu đồng. Đến nay dự án đã hoàn thành với tổng nhu cầu vốn là 10.000 triệu đồng. Đề nghị giảm số vốn không thực hiện là **700 triệu đồng**.

- **Dự án Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc các Ban Đảng, nhà công vụ:** Kế hoạch trung hạn 2021-2025 được giao 13.000 triệu đồng. Đến nay dự án đã hoàn thành với tổng nhu cầu vốn là 9.000 triệu đồng. Đề nghị giảm số vốn không thực hiện là **4.000 triệu đồng**.

**2. Các dự án điều chỉnh tăng vốn:** Đề nghị điều chỉnh tăng kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 của **11** dự án, nhiệm vụ quy hoạch với tổng số vốn đề nghị điều chỉnh tăng là **79.192 triệu đồng**, cụ thể như sau:

- **Dự án Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 3:** Số vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 7.000 triệu đồng, số vốn kế hoạch 2022 đã bố trí 7.000 triệu đồng (*Quyết định số 4522/QĐ-UBND ngày 30/12/2021*). Đến nay, dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, tổng số vốn còn thiếu là 1.100 triệu đồng, do đó đề nghị bố trí thêm số vốn **1.100 triệu đồng** để thanh toán khối lượng đã hoàn thành của dự án.

Dự án đã được UBND tỉnh trình HĐND tỉnh Khóa VIII Kỳ họp thứ 14 tại Tờ trình số 6327a/TTr-UBND ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh nhưng chưa được HĐND tỉnh thông qua.

- **Dự án Công viên thành phố Đông Hà:** Dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt quyết toán hoàn thành tại Quyết định số 556/QĐ-UBND ngày 15/3/2021, tổng số vốn còn thiếu là 210 triệu đồng, do đó đề nghị bố trí số vốn **210 triệu đồng** để thanh toán khối lượng đã hoàn thành.

Dự án đã được UBND tỉnh trình HĐND tỉnh Khóa VIII Kỳ họp thứ 14 tại Tờ trình số 6327a/TTr-UBND ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh nhưng chưa được HĐND tỉnh thông qua.

- **Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 3 (khu đất có ký hiệu CC-4):** UBND tỉnh đã đồng ý chủ trương điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tại Văn bản số 3412/UBND-TH ngày 20/7/2022. Nhiệm vụ quy hoạch đã được UBND thành phố Đông Hà phê duyệt tại Quyết định số 703/QĐ-UBND ngày 13/4/2021 với giá trị dự toán là 48,922 triệu đồng, do đó đề nghị bố trí số vốn **48 triệu đồng** để có cơ sở thực hiện.

Dự án đã được UBND tỉnh trình HĐND tỉnh Khóa VIII Kỳ họp thứ 14 tại Tờ trình số 6327a/TTr-UBND ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh. Tuy nhiên chưa được HĐND tỉnh thông qua.

- **Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 2, 3:** Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch được UBND tỉnh giao Trung tâm thực hiện tại Văn bản số 5151/UBND-TN ngày 27/10/2021. UBND tỉnh đã đồng ý chủ trương điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-



2025 tại Văn bản số 3412/UBND-TH ngày 20/7/2022. Tổng nhu cầu vốn cho nhiệm vụ lập điều chỉnh quy hoạch là 400 triệu đồng, do đó đề nghị bố trí số vốn **400 triệu đồng** để có cơ sở thực hiện.

Dự án đã được UBND tỉnh trình HĐND tỉnh Khóa VIII Kỳ họp thứ 14 tại Tờ trình số 6327a/TTr-UBND ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh nhưng chưa được HĐND tỉnh thông qua.

- **Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực đường An Dương Vương, thành phố Đông Hà:** Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch được UBND tỉnh giao Trung tâm thực hiện tại Văn bản số 54/UBND-TN ngày 25/3/2022. UBND tỉnh đã đồng ý chủ trương điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tại Văn bản số 3412/UBND-TH ngày 20/7/2022. Tổng nhu cầu vốn cho nhiệm vụ lập điều chỉnh quy hoạch là **390 triệu đồng**, do đó đề nghị bố trí số vốn 390 triệu đồng để có cơ sở thực hiện.

Dự án đã được UBND tỉnh trình HĐND tỉnh Khóa VIII Kỳ họp thứ 14 tại Tờ trình số 6327a/TTr-UBND ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh nhưng chưa được HĐND tỉnh thông qua.

- **Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cơ sở hạ tầng khu dân cư Thượng Nghĩa, phường Đông Giang, thành phố Đông Hà (khu tái định cư):** UBND tỉnh đã đồng ý thực hiện dự án tại Văn bản số 5150/UBND-TN ngày 27/10/2021 và đồng ý chủ trương điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tại Văn bản số 3412/UBND-TH ngày 20/7/2022. Tổng nhu cầu vốn cho nhiệm vụ lập quy hoạch là 540 triệu đồng, do đó đề nghị bố trí số vốn **540 triệu đồng** để có cơ sở thực hiện.

Dự án đã được UBND tỉnh trình HĐND tỉnh Khóa VIII Kỳ họp thứ 14 tại Tờ trình số 6327a/TTr-UBND ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh nhưng chưa được HĐND tỉnh thông qua.

- **Quy hoạch các điểm thuộc địa bàn huyện Gio Linh dọc theo tuyến Đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây, tỉnh Quảng Trị:** Nhiệm vụ lập quy hoạch được UBND tỉnh giao Trung tâm thực hiện tại Văn bản số 5152/UBND-TN ngày 27/10/2021. UBND tỉnh đã đồng ý chủ trương điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tại Văn bản số 3412/UBND-TH ngày 20/7/2022. Dự kiến tổng nhu cầu vốn cho nhiệm vụ lập quy hoạch là 2.000 triệu đồng, do đó đề nghị bố trí số vốn **2.000 triệu đồng** để có cơ sở thực hiện.

Dự án đã được UBND tỉnh trình HĐND tỉnh Khóa VIII Kỳ họp thứ 14 tại Tờ trình số 6327a/TTr-UBND ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh nhưng chưa được HĐND tỉnh thông qua.

- **Quy hoạch các điểm thuộc địa bàn huyện Triệu Phong dọc theo tuyến Đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây, tỉnh Quảng Trị:** Nhiệm vụ lập quy hoạch được UBND tỉnh giao Trung tâm thực hiện tại Văn bản số 5152/UBND-TN ngày 27/10/2021. UBND tỉnh đã đồng ý chủ trương điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tại Văn bản số 3412/UBND-TH ngày 20/7/2022. Dự kiến tổng nhu cầu vốn cho nhiệm vụ lập



quy hoạch là 1.500 triệu đồng, do đó đề nghị bố trí số vốn **1.500 triệu đồng** để có cơ sở thực hiện.

Dự án đã được UBND tỉnh trình HĐND tỉnh Khóa VIII Kỳ họp thứ 14 tại Tờ trình số 6327a/TTr-UBND ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh nhưng chưa được HĐND tỉnh thông qua.

- **Dự án Lát vỉa hè các tuyến đường còn lại khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 1:** Dự án đã được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 với tổng mức đầu tư là 23.612 triệu đồng, thời gian thực hiện từ 2023-2025. Do đó, đề nghị bố trí số vốn **23.612 triệu đồng** để triển khai thực hiện.

Dự án đã được UBND tỉnh trình HĐND tỉnh Khóa VIII Kỳ họp thứ 14 tại Tờ trình số 140/TTr-UBND ngày 06/12/2022 của UBND tỉnh nhưng chưa được HĐND tỉnh thông qua.

- **Dự án Xây dựng chỉnh trang, hoàn thiện đồng bộ cơ sở hạ tầng khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 2:** Dự án đã được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 với tổng mức đầu tư dự án là 38.692 triệu đồng, thời gian thực hiện từ 2023-2025. Do đó, đề nghị bố trí số vốn **38.690 triệu đồng** để triển khai thực hiện.

Dự án đã được UBND tỉnh trình HĐND tỉnh Khóa VIII Kỳ họp thứ 14 tại Tờ trình số 140/TTr-UBND ngày 06/12/2022 của UBND tỉnh nhưng chưa được HĐND tỉnh thông qua.

- **Dự án Đường tránh phía Đông TP Đông Hà tỉnh Quảng Trị (đoạn từ nút giao đường Nguyễn Hoàng đến Nam cầu sông Hiếu):** Dự án đã được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 27/02/2023. Do đó, đề nghị điều chỉnh tăng kế hoạch trung hạn 2021-2025 cho dự án là **10.700 triệu đồng** từ các dự án hết nhu cầu sử dụng vốn (*Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Khu đô thị thương mại - dịch vụ Nam Đông Hà; Cải tạo nhà khách Tỉnh ủy Quảng Trị; Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc các Ban Đảng, nhà công vụ*) để thực hiện.

(Chi tiết tại Mục I.1, Biểu số 02 đính kèm)

**III. ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 (Nguồn thu đấu giá, đấu thầu các khu đất cho nhà đầu tư sử dụng):**

**1. Các dự án giảm vốn:**

- Theo Nghị quyết số 137/NQ-HĐND ngày 30/8/2021 của HĐND tỉnh, tại mục II.c. Nguồn thu đấu giá, đấu thầu các khu đất cho nhà đầu tư sử dụng số vốn HĐND giao khi đủ điều kiện là 222.565 triệu đồng, đề nghị giảm **48.000 triệu đồng**, còn lại 174.565 triệu đồng, trong đó:

+ Dự án Nhà thiếu nhi tỉnh: Tại Báo cáo số 76/BC-UBND ngày 12/5/2021 của UBND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ và ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 của tỉnh (lần 2), dự án Nhà



thiếu nhi tỉnh đã dự kiến bố trí 30.000 triệu đồng;. Tuy nhiên, đến nay dự không thực hiện, UBND tỉnh đã điều chuyển cho dự án Xây dựng các cầu vượt lũ trên tuyến ĐT.586 qua địa bàn huyện Hướng Hóa là 6.000 triệu đồng, còn lại **24.000 triệu đồng** đề nghị điều chỉnh giảm để thực hiện các dự án: (1). dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường Tân Liên – Thuận (ĐH.86), đoạn qua xã Tân Liên<sup>2</sup> là 12.000 triệu đồng; (2). Hỗ trợ 09 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 29/6/2022 của HĐND tỉnh: 12.000 triệu đồng.

+ Đối với đối ứng các dự án ODA mới giai đoạn 2021-2025: Tại Báo cáo số 76/BC-UBND ngày 12/5/2021 của UBND tỉnh, nội dung đối với đối ứng các dự án ODA được dự kiến 176.565 triệu đồng. Tuy nhiên đến nay các dự án ODA mới giai đoạn 2021-2025 chưa được phê duyệt nên nhu cầu đối ứng giảm, do đó đề nghị giảm **24.000 triệu đồng** để thực hiện “Hỗ trợ 09 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025” theo Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 29/6/2022 của HĐND tỉnh.

## 2. Các dự án tăng vốn:

+ Hỗ trợ 09 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 (Điều chỉnh theo Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 29/6/2022 của HĐND tỉnh để bổ sung vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025: **36.000 triệu đồng**.

+ Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường Tân Liên – Thuận (ĐH.86), đoạn qua xã Tân Liên: Dự án đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định chủ trương đầu tư tại Báo cáo số 68/BC-SKH-KTN ngày 10/3/2023. Sau khi HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, đề nghị bổ sung kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 là **12.000 triệu đồng** để thực hiện.

*(Chi tiết tại Mục I.2, Biểu số 02 đính kèm)*

**IV. VỀ BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 (NGUỒN THU TỪ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU KTTM ĐẶC BIỆT LAO BẢO DO BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH THỰC HIỆN):** Đề nghị điều chỉnh tăng kế hoạch kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 90.000 triệu đồng, cụ thể như sau:

- Trích đo vẽ địa chính và phát triển quỹ đất (15%) theo Nghị quyết số 111/2021/NQ-HĐND: **13.500** triệu đồng.

- Bố trí cho các dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh: **76.500** triệu đồng:

(i) Dự án Hoàn thiện CSHT một số tuyến chính tại Khu KT-TM đặc biệt Lao Bảo (giai đoạn 2): Dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 629/QĐ-UBND ngày 31/3/2021. Tổng mức đầu tư là 101.149 triệu đồng, trong đó, ngân sách địa phương 15.149 triệu đồng. Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025, dự án được bố trí 817 triệu đồng, nhu cầu vốn còn lại đề nghị bổ sung thêm là **1.047** triệu đồng để thực hiện hoàn thành dự án.

<sup>2</sup> Báo cáo thẩm định số 68/BC-SKH-KTN ngày 10/3/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư



(ii) Dự án: Nâng cấp, mở rộng Trạm kiểm soát liên hợp Tân Hợp (giai đoạn 2) được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 1936/QĐ-UBND ngày 29/10/2013 với tổng mức 6.700,300 triệu đồng; trong đó: Ngân sách địa phương đối ứng là 670,030 triệu đồng. Dự án đã thi công hoàn thành và được UBND tỉnh phê duyệt quyết toán tại Quyết định số 2447/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 với số tiền còn thiếu là 176,5 triệu đồng, đề xuất bổ sung **176,5** triệu đồng để thanh toán khối lượng hoàn thành dự án.

(iii) Dự án Hệ thống xử lý nước thải KCN Quán Ngang (giai đoạn 1): Dự án được UBND tỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 3.483 triệu đồng tại Quyết định số 1158/QĐ-UBND ngày 29/4/2022, nhu cầu vốn còn thiếu đề nghị bổ sung thêm là **417** triệu đồng để thực hiện hoàn thành dự án.

(vi) Dự án Đường hai đầu cầu dây văng sông Hiếu – giai đoạn 1: Dự án đã được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 157/NQ-HĐND ngày 09/12/2021, tổng mức đầu tư là 175.000 triệu đồng từ nguồn ngân sách tỉnh. Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, dự án đã được bố trí 80.000 triệu đồng. Đề nghị bổ sung **3.640** triệu đồng từ nguồn đấu giá đất ở tại Khu kinh tế Thương mại đặc biệt Lao Bảo để đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành dự án.

(vii) Dự án Đường tránh phía Đông thành phố Đông Hà (đoạn 4,2 km từ cầu sông Hiếu đến đường Nguyễn Hoàng): Dự án đã được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 27/02/2023. Đề nghị bố trí kế hoạch trung hạn 2021-2025 từ nguồn thu đấu giá QSDĐ tại KKT TMĐB Lao Bảo cho dự án là **8.360** triệu đồng.

(viii) Các dự án dự kiến bổ sung sau khi đủ điều kiện (Một số hạng mục thiết yếu thuộc Khu tái định cư Lao Bảo - Tân Thành (giai đoạn 2); Tuyến RD-01 và RD-04 Khu công nghiệp Quán Ngang; Tuyến đường kết nối phía Bắc cảng Mỹ Thủy thuộc Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị): **62.859,5** triệu đồng.

(Chi tiết tại Mục II, Biểu số 02 đính kèm)

Kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban KTNS - HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở: KH&ĐT; TC; KBNN;
- Lưu: VT, TH.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH



Võ Văn Hưng

## Biểu số 01

**DANH MỤC KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025**  
**NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CÂN ĐỐI THEO TIÊU CHÍ**

(Kèm theo Tờ trình số **17**/TT-UBND ngày **10** tháng **3** năm 2023 của UBND tỉnh Quảng Trị)

Đơn vị tính: Triệu đồng

| TT       | Danh mục dự án  | Địa điểm XD      | Năng lực thiết kế           | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư được phê duyệt        |         | Kế hoạch trung hạn 2021-2025 | Ghi chú |                |
|----------|---|------------------|-----------------------------|-----------------|---|---------|------------------------------|---------|----------------|
|          |   |                  |                             |                 | Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT    |                              |         |                |
|          |   |                  |                             |                 |   | Tổng số |                              |         | Trong đó: NSDP |
|          | <b>DỰ PHÒNG (10%)</b>   |                  |                             |                 |   |         | <b>223.290</b>               |         |                |
| <b>1</b> | <b>Hội đồng nhân dân tỉnh đã giao</b>   |                  |                             |                 |   |         | <b>96.584</b>                |         |                |
| -        | Tuyến đường kết nối cảng hàng không Quảng Trị với Quốc lộ 1   | Gio Linh, Cam Lộ | 11,5km (giai đoạn 1: 4,3km) | 22-25           | 156/NQ-HĐND ngày 9/12/2021              | 89.689  | 89.689                       | 89.689  |                |
| -        | Đường nối cầu An Mô vào khu lưu niệm Tổng bí thư Lê Duẩn  | Triệu Phong      | 7,143 km                    | 18-22           | 25/NQ-HĐND ngày 31/5/2022               | 79.495  | 6.895                        | 6.895   |                |
| <b>2</b> | <b>Giao bổ sung</b>   |                  |                             |                 |   |         | <b>7.940</b>                 |         |                |
| -        | Đường tránh phía Đông thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị (đoạn từ nút giao đường Nguyễn Hoàng đến Nam cầu sông Hiếu) | TP Đông Hà       | Khoảng 4,2km                | 2023-2025       | 01/NQ-HĐND ngày 27/02/2023              | 230.000 | 27.000                       | 7.940   |                |
| <b>3</b> | <b>Dự phòng (chưa giao chi tiết)</b>  |                  |                             |                 |   |         | <b>118.766</b>               |         |                |



**BIỂU SỐ 02**  
**DANH MỤC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 2021-2025 (LẦN 3)**  
**NGUỒN THU ĐẦU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT DO TỈNH QUẢN LÝ**

(Kèm theo Tờ trình số **17/TTr-UBND** ngày **10 / 3 /2023** của UBND tỉnh Quảng Trị)

ĐVT: Triệu đồng

| STT      | Danh mục dự án   | Quyết định đầu tư được duyệt |         |                | Kế hoạch trung hạn 2021-2025 được duyệt | Điều chỉnh KH 2021-2025 |               | Kế hoạch trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh | Ghi chú  |
|----------|--|------------------------------|---------|----------------|---|-------------------------|---------------|---|--|
|          |  | Số quyết định                | TMĐT    |                |   | Tăng                    | Giảm          |   |  |
|          |  |                              | Tổng số | Trong đó: NSDP |   |                         |               |   |  |
| [1]      | [2]  | [5]                          | [6]     | [7]            | [8]                                     | [10]                    | [11]          | [12]  | [13]   |
| I        | <b>ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH TRUNG HẠN 2021-2025 ĐÃ GIAO NQ 137/NQ-HĐND NGÀY 30/8/2021</b> |                              |         |                |   |                         |               |   |  |
| I.1      | <b>Nguồn thu đấu giá QSD đất ở</b>   |                              |         |                |   |                         |               |   |  |
| <b>1</b> | <b>Dự án giảm vốn</b>  |                              |         |                | <b>529.700</b>                          |                         | <b>79.192</b> | <b>450.508</b>                              |  |
| 1        | Điện chiếu sáng đường Trần Bình Trọng (đoạn từ QL.9 đến đường Điện Biên Phủ)         | 2985/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 | 8.495   | 8.495          | 3.000                                   |                         | 2.030         | 970   | Dự án đã quyết toán (QĐ số 1780/QĐ-UBND ngày 05/07/2022) |



|   |   |   |         |         |              |               |        |               |   |
|---|---|---|---------|---------|--------------|---------------|--------|---------------|---|
| 2 | Khu đô thị sinh thái Nam Đông Hà  | 106/NQ-HĐND<br>ngày<br>09/12/2020                                     | 546.680 | 546.680 | 485.000      |               | 66.462 | 418.538       | VB 3412/UBND-TH ngày<br>20/7/2022   |
| 3 | Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Khu đô thị thương mại - dịch vụ Nam Đông Hà | 472/QĐ-UBND<br>ngày 01/3/2021   | 18.177  | 18.177  | 18.000       |               | 6.000  | 12.000        | Giảm khối lượng không thực hiện để bố trí cho dự án đường tránh phía Đông TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị (đoạn từ đường Nguyễn Hoàng đến Nam cầu sông Hiếu)                             |
| 4 | Cải tạo nhà khách Tỉnh uỷ Quảng Trị   | 2989/QĐ-UBND<br>ngày<br>31/10/2019;<br>1756/QĐ-UBND<br>ngày 12/7/2020 | 13.789  | 10.789  | 10.700       |               | 700    | 10.000        | Dự án đã hoàn thành. Giảm số vốn hết nhu cầu sử dụng để bổ sung thực hiện dự án đường tránh phía Đông TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị (đoạn từ đường Nguyễn Hoàng đến Nam cầu sông Hiếu) |
| 5 | Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc các Ban Đảng, nhà công vụ  | 1531/QĐ-UBND<br>ngày 18/6/2020  | 13.000  | 13.000  | 13.000       |               | 4.000  | 9.000         | Dự án đã hoàn thành. Giảm số vốn hết nhu cầu sử dụng để bổ sung thực hiện dự án đường tránh phía Đông TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị (đoạn từ đường Nguyễn Hoàng đến Nam cầu sông Hiếu) |
| 2 | <b>Dự án tăng vốn</b>   |   |         |         | <b>7.000</b> | <b>79.192</b> |        | <b>86.192</b> |   |
| 1 | Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 3  | 1609/QĐ-UBND<br>ngày<br>05/08/2011                                    | 334.014 | 334.014 | 7.000        | 1.100         |        | 8.100         | Thanh toán KLHT   |



|   |  |  |         |         |   |       |       |   |
|---|--|--|---------|---------|---|-------|-------|---|
| 2 | Công viên thành phố Đông Hà  | 2354/QĐ-UBND<br>ngày<br>31/10/2015;<br>480/QĐ-UBND<br>ngày 07/3/2017 | 137.968 | 107.968 | 0 | 210   | 210   | Dự án đã quyết toán (QĐ số 556/QĐ-UBND ngày 15/3/2021)                                      |
| 3 | Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 3 (khu đất có ký hiệu CC-4)           | 703/QĐ-UBND<br>ngày 13/4/2021  | 48,922  | 48,922  | 0 | 48    | 48    | VB 3412/UBND-TH ngày 20/7/2022 của UBND tỉnh; VB 705/UBND-TM ngày 02/03/2021 của UBND tỉnh  |
| 4 | Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 2, 3                                  |  | 400     | 400     | 0 | 400   | 400   | VB 3412/UBND-TH ngày 20/7/2022 của UBND tỉnh; VB 5151/UBND-TN ngày 27/10/2021 của UBND tỉnh |
| 5 | Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực đường An Dương Vương, thành phố Đông Hà   |  | 390     | 390     | 0 | 390   | 390   | VB 54/TB-UBND ngày 25/3/2022 của UBND tỉnh; VB 3412/UBND-TH ngày 20/7/2022 của UBND tỉnh    |
| 6 | Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cơ sở hạ tầng khu dân cư Thượng Nghĩa, phường Đông Giang, thành phố Đông Hà (khu tái định cư)     |  | 540     | 540     | 0 | 540   | 540   | VB 5150/UBND-TN ngày 27/10/2021 của UBND tỉnh; VB 3412/UBND-TH ngày 20/7/2022 của UBND tỉnh |
| 7 | Quy hoạch các điểm thuộc địa bàn huyện Gio Linh dọc theo tuyến Đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây, tỉnh Quảng Trị |  | 2.000   | 2.000   | 0 | 2.000 | 2.000 | VB 5152/UBND-TN ngày 27/10/2021 của UBND tỉnh; VB 3412/UBND-TH ngày 20/7/2022 của UBND tỉnh |



|            |   |                             |         |        |         |               |         |   |
|------------|---|-----------------------------|---------|--------|---------|---------------|---------|---|
| 8          | Quy hoạch các điểm thuộc địa bàn huyện Triệu Phong dọc theo tuyến Đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây, tỉnh Quảng Trị |                             | 1.500   | 1.500  | 0       | 1.500         | 1.500   | VB 5152/UBND-TN ngày 27/10/2021 của UBND tỉnh; VB 3412/UBND-TH ngày 20/7/2022 của UBND tỉnh                             |
| 9          | Lát vỉa hè các tuyến đường còn lại khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 1   | 96/NQ-HĐND ngày 09/12/2022  | 23.612  | 23.612 | 0       | 23.612        | 23.612  | Đã được HĐND tỉnh thông qua Chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 09/12/2022)                             |
| 10         | Xây dựng chỉnh trang, hoàn thiện đồng bộ cơ sở hạ tầng khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 2   | 110/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 | 38.692  | 38.692 | 0       | 38.692        | 38.692  | Đã được HĐND tỉnh thông qua Chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày 09/12/2022)                            |
| 11         | Dự án Đường tránh phía Đông TP Đông Hà tỉnh Quảng Trị (đoạn từ nút giao đường Nguyễn Hoàng đến Nam cầu sông Hiếu)                   | 01/NQ-HĐND ngày 27/02/2023  | 230.000 | 10.700 | 0       | 10.700        | 10.700  | Đã được HĐND tỉnh thông qua Chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 27/02/2023)                             |
| <b>I.2</b> | <b>Nguồn đầu giá, đấu thầu các khu đất cho nhà đầu tư sử dụng</b>   |                             |         |        |         |               |         |   |
| <b>1</b>   | <b>Các dự án giảm vốn</b>   |                             |         |        |         | <b>48.000</b> |         |   |
|            | Hội đồng nhân dân tỉnh giao khi đủ điều kiện  |                             |         |        | 222.565 | 48.000        | 174.565 | Dự kiến giảm từ dự án Nhà thiếu nhi tỉnh không thực hiện (24 tỷ), đối ứng các dự án ODA mới giai đoạn 2021-2025 (24 tỷ) |



|           |   |                              |          |         |              |                 |          |               |   |
|-----------|---|------------------------------|----------|---------|--------------|-----------------|----------|---------------|---|
| <b>2</b>  | <b>Các dự án tăng vốn</b>   |                              |          |         |              | <b>48.000</b>   |          |               |   |
|           | Hỗ trợ 09 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 |                              |          |         | 36.000       | 36.000          |          | 36.000        | Điều chỉnh theo Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 29/6/2022 của HĐND tỉnh |
|           | Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường Tân Liên – Thuận (ĐH.86), đoạn qua xã Tân Liên                        |                              |          |         | 0            | 12.000          |          | 12.000        | Báo cáo thẩm định chủ trương đầu tư số 68/BC-SKH-KTN ngày 10/3/2023   |
| <b>II</b> | <b>BỔ SUNG KẾ HOẠCH TRUNG HẠN 2021-2025</b>   |                              |          |         |              |                 |          |               |   |
|           | <b>Nguồn thu đấu giá QSD đất ở tại KKT TMĐB Lao Bảo</b>   |                              |          |         | <b>7.300</b> | <b>90.000,0</b> |          | <b>97.300</b> |   |
| <b>1</b>  | <b>Đo đạc địa chính và quỹ phát triển đất</b>   |                              |          |         | <b>3.000</b> | <b>13.500,0</b> |          | <b>16.500</b> |   |
| <b>-</b>  | <b>Bổ trí cho các dự án phát triển kinh tế xã hội khác</b>  |                              |          |         | <b>4.300</b> | <b>76.500</b>   | <b>0</b> | <b>80.800</b> |   |
|           | Dự án Hoàn thiện CSHT một số tuyến chính tại Khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo (giai đoạn 2)        | 629/QĐ-UBND ngày 31/3/2021   | 101.149  | 15.149  | 817          | 1.047           |          | 1.864         | Thanh toán khối lượng hoàn thành                                      |
|           | Nâng cấp, mở rộng trạm kiểm soát liên hợp Tân Hợp (giai đoạn 2)   | 1936/QĐ-UBND ngày 29/10/2023 | 6.700,30 | 670,030 | 0            | 176,5           |          | 176,5         | Thanh toán khối lượng hoàn thành                                      |



|  |   |   |         |         |       |          |  |          |   |
|--|---|---|---------|---------|-------|----------|--|----------|---|
|  | Hệ thống xử lý nước thải KCN Quán Ngang   | 614/QĐ-UBND ngày 29/3/2016                                | 104.000 | 4.000   | 3.483 | 417      |  | 3.900    | Nhằm hoàn thiện, đưa dự án đi vào hoạt động   |
|  | Dự án Đường tránh phía Đông TP Đông Hà tỉnh Quảng Trị (đoạn từ nút giao đường Nguyễn Hoàng đến Nam cầu sông Hiếu) | 01/NQ-HĐND ngày 27/02/2023                                | 230.000 | 8.360   | 0     | 8.360    |  | 8.360    | Đã được HĐND tỉnh thông qua Chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 27/02/2023)   |
|  | Đường hai đầu cầu dây văng sông Hiếu - giai đoạn 1  | 157/NQ-HĐND ngày 09/12/2022; 2956/QĐ-UBND ngày 17/11/2022 | 175.000 | 175.000 |       | 3.640    |  | 3.640    | Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án  |
|  | Dự kiến bố trí sau  |   |         |         |       | 62.859,5 |  | 62.859,5 | Các dự án Một số hạng mục thiết yếu thuộc Khu tái định cư Lao Bảo - Tân Thành (giai đoạn 2); Tuyến RD-01 và RD-04 khu công nghiệp Quán Ngang; Tuyến đường kết nối phía Bắc cảng Mỹ Thủy thuộc KKT Đông Nam, dự kiến bố trí sau khi đủ điều kiện |