

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG TRỊ

Số: 187 /TTr-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Trị, ngày 19 tháng 10 năm 2023

## TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị tăng vốn đối ứng trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 cho dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8), tỉnh Quảng Trị

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh

Thực hiện Văn bản số 5452/BNN-HTQT ngày 10/8/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện điều chỉnh cơ cấu vốn dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8); UBND tỉnh đã có giao Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu ý kiến của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản nêu trên để tham mưu đề xuất UBND tỉnh xem xét theo đúng quy định.

Trên cơ sở tham mưu đề xuất của Sở Nông nghiệp và PTNT tại các Văn bản số 2391/SNN-KHTC ngày 14/9/2023, số 2642/SNN-KHTC ngày 06/10/2023 và Sở Kế hoạch và Đầu tư tại các Văn bản số 2069/SKHĐT-TH ngày 11/9/2023, số 2319/SKHĐT-TH ngày 05/10/2023; UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện điều chỉnh cơ cấu vốn dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8), tỉnh Quảng Trị với nội dung như sau:

### 1. Đề xuất về phần vốn đối ứng ngân sách địa phương cần bố trí bổ sung tăng cho tiểu dự án

Tiểu Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8), tỉnh Quảng Trị đã được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 1241/QĐ-UBND ngày 06/6/2018 với tổng mức đầu tư là 226.710 triệu đồng, trong đó, vốn vay WB: 214.789 triệu đồng, vốn đối ứng: 11.921 triệu đồng. Lũy kế vốn đối ứng ngân sách địa phương đã được cấp có thẩm quyền bố trí cho dự án trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 là 11.921 triệu đồng, bằng đúng 100% so với tổng vốn đối ứng đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1241/QĐ-UBND ngày 06/6/2018. Trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025, tiểu dự án không được bố trí vốn đối ứng.

Do tỷ lệ phân bổ vốn đối ứng trong tổng mức đầu tư được Ngân hàng Thế giới xác định là thấp bất thường (5,26%) tại Biên bản ghi nhớ Đoàn giám sát lần 8 ngày 06/12/2019 và lần 9 ngày 06/7/2020. Vì vậy, kinh phí giải phóng mặt



bằng, rà phá vật liệu nổ thực tế tại tiểu dự án tăng so với dự kiến ban đầu; ngoài ra phát sinh một số hạng mục công việc trong quá trình thực hiện tiểu dự án nên nhu cầu vốn đối ứng ngân sách địa phương cần bố trí tăng cho tiểu dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 để kết thúc hoạt động, đóng dự án là 1.698,270 triệu đồng, trong đó:

- Thanh toán phần thuế VAT tăng cho hạng mục xây lắp: 61,804 triệu đồng;

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng (lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp; lập chỉ số giá điều chỉnh hợp đồng xây dựng): 413,140 triệu đồng;

- Chi phí khác (phí chuyển tiền ngân hàng; thẩm tra phê duyệt quyết toán; thí nghiệm đối chứng...): 561,825 triệu đồng;

- Chi phí hoạt động quản lý dự án: 661,501 triệu đồng.

## **2. Cơ sở, yêu cầu phải trình xin ý kiến của HĐND tỉnh đối với phần vốn đối ứng tăng thêm thuộc trách nhiệm cân đối của ngân sách địa phương**

Tiểu dự án WB8 tỉnh Quảng Trị đã triển khai hoàn thành các hạng mục đầu tư theo Quyết định được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Hiện nay, các địa phương tham gia Dự án đang phối hợp rà soát, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cơ quan chủ quản dự án tổng thể) trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án tổng thể để có cơ sở điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi tiểu dự án tại tỉnh Quảng Trị nhằm bố trí tăng vốn đối ứng ngân sách địa phương, giải ngân hoàn thành và kết thúc dự án trước ngày 31/12/2023 theo Quyết định số 1590/QĐ-TTg ngày 21/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với phần vốn đối ứng đề xuất điều chỉnh tăng thuộc trách nhiệm cân đối của ngân sách địa phương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Văn bản số 4255/BC-BKHĐT ngày 27/6/2022, Văn bản số 5321/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 06/7/2023) và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Văn bản số 5452/NN-HTQT ngày 10/8/2023) đề nghị các địa phương báo cáo HĐND tỉnh có ý kiến về việc cân đối phần vốn đối ứng còn thiếu trong kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 để Thủ tướng Chính phủ có cơ sở quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đảm bảo tuân thủ quy định tại khoản 1 Điều 16 và Điều 18 Luật Đầu tư công.

## **3. Kiến nghị, đề xuất:**

Hiện nay, Chủ trương đầu tư Dự án WB8 chưa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh do đó tiểu dự án WB8 tỉnh Quảng Trị chưa đủ điều kiện để trình HĐND tỉnh bố trí phần vốn đối ứng ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 cho tiểu dự án theo quy định của Luật Đầu tư công. Vì vậy, để đảm bảo đủ thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, UBND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét, có Nghị

quyết thống nhất bố trí bổ sung phần vốn đối ứng trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 khoảng **1.698,270 triệu đồng** theo yêu cầu của các Bộ ngành Trung ương để UBND tỉnh trình Bộ Nông nghiệp và PTNT<sup>1</sup> tổng hợp, trình phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhằm có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo.

Sau khi dự án được các cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư (bao gồm điều chỉnh tăng vốn đối ứng thuộc trách nhiệm của ngân sách địa phương), UBND tỉnh sẽ tổng hợp, trình HĐND tỉnh xem xét, bố trí vốn cho dự án từ nguồn vốn đối ứng các dự án ODA tại Nghị quyết số 137/NQ-HĐND ngày 30/8/2021 của HĐND tỉnh (phần vốn trình HĐND tỉnh giao khi đủ điều kiện (đối ứng các dự án ODA giai đoạn 2021 - 2025)) và đã được Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Báo cáo số 120-BC/BCSD ngày 16/8/2023.

UBND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét, cho chủ trương để có cơ sở triển khai thực hiện các thủ tục tiếp theo nhằm hoàn thành dự án trước 31/12/2023 theo quy định./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban KTNS - HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở: NN&PTNT, KH&ĐT;
- Ban QLDA ĐTXD tỉnh;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH<sub>U</sub>, KT<sub>TDP+Tai</sub>.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Võ Văn Hưng**

<sup>1</sup> Hoàn thành trước ngày 25/10/2023 theo ý kiến của Ban quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi tại Văn bản số 1149/CPO-WB8 ngày 06/10/2023