

Số: 44/NQ-HĐND

Quảng Trị, ngày 11 tháng 7 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

**Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án  
Đường Trần Nguyên Hãn (giai đoạn 2)**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ  
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 26**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Xét Tờ trình số 107/TTr-UBND ngày 24/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường Trần Nguyên Hãn (giai đoạn 2); Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường Trần Nguyên Hãn (giai đoạn 2) như sau:

**1. Tổng mức đầu tư điều chỉnh:**

- Tổng mức đầu tư đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 12/5/2021 và Nghị quyết số 74/NQ-HĐND ngày 25/6/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh: 201.210 triệu đồng.

- Tổng mức đầu tư điều chỉnh: 226.210 triệu đồng, tăng 25.000 triệu đồng.

**2. Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn:**

- Cơ cấu nguồn vốn đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 12/5/2021 và Nghị quyết số 74/NQ-HĐND ngày 25/6/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh:

+ Nguồn vốn Trung ương hỗ trợ: 150.000 triệu đồng.

+ Nguồn vốn phân cấp cho thành phố Đông Hà quản lý: 51.210 triệu đồng.



- Cơ cấu nguồn vốn điều chỉnh:

+ Nguồn vốn Trung ương hỗ trợ: 150.000 triệu đồng.

+ Nguồn vốn phân cấp cho thành phố Đông Hà quản lý: 76.210 triệu đồng.

3. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án:

- Thời gian thực hiện dự án đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 12/5/2021 và Nghị quyết số 74/NQ-HĐND ngày 25/6/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh: 2021-2024.

- Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh: 2021-2025.

4. Các nội dung khác thực hiện theo các Nghị quyết: số 93/NQ-HĐND ngày 09/12/2020, số 42/NQ-HĐND ngày 12/5/2021 và số 74/NQ-HĐND ngày 05/6/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

## **Điều 2. Tổ chức thực hiện**

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa VIII, Kỳ họp thứ 26 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

### **Nơi nhận:**

- UBND tỉnh, Chính phủ;
- Các Bộ: KH&ĐT, Tài chính;
- TVTU, TTHĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- VP: Đoàn ĐBQH&HĐND, UBND tỉnh;
- Các Sở: KH&ĐT, TC, KBNN tỉnh;
- Ban QLDA ĐTXD tỉnh;
- TT HĐND, UBND TP Đông Hà;
- Lưu: VT, CT HĐND (L).

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đăng Quang**