

TỜ TRÌNH

Đề nghị bổ sung một số hạng mục công trình thuộc dự án: Cơ sở hạ tầng Khu Dịch vụ - Du lịch bãi tắm cộng đồng Gio Hải

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh.

Dự án cơ sở hạ tầng Khu dịch vụ - Du lịch bãi tắm công cộng Gio Hải được Hội đồng nhân dân tỉnh đồng ý chủ trương đầu tư tại Công văn số 269/HĐND-KTNS ngày 16/10/2015 và chấp thuận chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 27/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015; UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 615a/QĐ-UBND ngày 30/3/2016, với mục tiêu chính là phát triển bãi tắm tự phát có tiềm năng trở thành bãi tắm cộng đồng có quy mô nhằm thu hút khách du lịch, giảm tải cho các khu dịch vụ du lịch lân cận Cửa Tùng, Cửa Việt; Nâng cao chất lượng các dịch vụ phục vụ du khách; phục vụ tổ chức lễ hội, sinh hoạt văn hóa, thể thao cho người dân địa phương và cộng đồng du khách; Tạo cảnh qua kiến trúc, góp phần đẩy mạnh phát triển du lịch, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại - dịch vụ...

*** Quy mô đầu tư, gồm:**

(1) Tuyến giao thông chính dẫn đến khu bãi tắm (ký hiệu RD-01), bãi đỗ xe, lát lề đường hai bên RD-01.

(2) Các tuyến đường giao thông nội bộ trong khu bãi tắm (RD-02 đến RD-09); hệ thống kè chắn; rãnh thoát nước và công trình tôn tạo tài nguyên du lịch (cây xanh)...

*** Tổng mức đầu tư: 45.500** triệu đồng Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 31.432 triệu đồng.
- Chi phí QLDA: 543 triệu đồng.
- Chi phí tư vấn ĐTXD: 2.481 triệu đồng.
- Chi phí khác: 2.999 triệu đồng.
- Chi phí dự phòng: 8.045 triệu đồng.

*** Nguồn vốn và cơ cấu vốn đầu tư:** Vốn Ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư Chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020.

*** Thời gian thực hiện:** Từ năm 2016 - 2019.

*** Chủ đầu tư:** Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Trị.

Ngày 20/4/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Quyết định số 572/QĐ-BKHĐT về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước

giai đoạn 2016 – 2020, trong đó bố trí cho dự án cơ sở hạ tầng Khu dịch vụ - Du lịch bãi tắm công cộng Gio Hải là **40.545** triệu đồng (Tiết kiệm 10% theo Nghị quyết số 89/NQ-CP của Chính phủ).

Do nguồn vốn trung ương bố trí không theo kế hoạch, đến hết năm 2019 lũy kế vốn bố trí cho dự án chỉ đạt **26,03** tỷ đồng; do đó để phù hợp với khả năng cân đối bố trí vốn, nhằm thực hiện hoàn thành dự án, đảm bảo mục tiêu đầu tư nên ngày 30/12/2019 UBND tỉnh đã có Công văn số 6022/UBND-VX điều chỉnh thời gian thực hiện dự án là từ năm 2016 – 2020.

Dự kiến các hạng mục công trình sẽ hoàn thành trong tháng 9/2020.

Để có được cơ sở hạ tầng bãi tắm hoàn chỉnh, phù hợp với quy hoạch được duyệt theo Quyết định số 2788/QĐ-UBND ngày 22/10/2010 của UBND tỉnh và Quyết định số 3546/QĐ-UBND ngày 27/8/2014 của UBND huyện Gio Linh, UBND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh xem xét, thống nhất phương án bổ sung một số hạng mục của công trình, cụ thể như sau:

(1) Bổ sung xây dựng mới 09 nhà hàng tại vị trí quy hoạch mới thay thế các nhà tự phát để trả lại mặt bằng bãi biển, phục vụ du lịch.

(2) Bổ sung chi phí tháo dỡ, dọn dẹp bóc phong hóa tại khu nhà hàng cũ, lát lề đường các tuyến RD-02 đến ED-09.

(3) Bổ sung một số cây xanh tái tạo tài nguyên môi trường, cảnh quan, bóng mát cho khu vực bãi đỗ xe.

* **Nguồn vốn:** Sử dụng nguồn dự phòng, vốn kết dư từ giảm giá trong đấu thầu và giảm khối lượng thanh toán trong quá trình thực hiện, không làm tăng tổng mức đầu tư của dự án được duyệt.

Kế hoạch vốn đã bố trí và thực hiện đến thời điểm hiện tại như sau:

| | |
|---|----------------------------|
| - Tổng vốn được bố trí đến năm 2020: | 40.545.000.000 đồng. |
| - Dự toán đã phê duyệt: | 35.398.844.000 đồng. |
| - Khối lượng sẵn có để thực hiện: | 33.998.834.000 đồng. |
| - Số vốn kết dư qua đấu thầu, giảm khối lượng và dự phòng chưa sử dụng: | 6.546.166.000 đồng. |
| - Giá trị các hạng mục đề nghị bổ sung: | 6.546.166.000 đồng. |

Kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT;
- Ban KTNS HĐND tỉnh;
- Các Sở: Xây dựng, KHĐT;
- BQL Dự án DD&CN tỉnh;
- Lưu VT, VX.

(05b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Đức Tiến