

Số: **3773** /TTr-UBND

Quảng Trị, ngày **18** tháng 8 năm 2020

TỜ TRÌNH

Đề nghị phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư
Dự án: Khắc phục sạt lở đê biển Vĩnh Thái

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị quyết số 797/NQ-UBTVQH14 ngày 24/10/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân bổ kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2020 sử dụng nguồn 10.000 tỷ đồng điều chỉnh giảm nguồn vốn bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Khắc phục sạt lở đê biển Vĩnh Thái;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 1246/SKH-KTN ngày 12/8/2020; Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án: Khắc phục sạt lở đê biển Vĩnh Thái với các nội dung như sau:

1. Tên dự án: Khắc phục sạt lở đê biển Vĩnh Thái

2. Địa điểm thực hiện: Huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

3. Nguyên nhân điều chỉnh, bổ sung: Điều chỉnh, bổ sung quy mô đầu tư nhằm hoàn thành tuyến đê biển Vĩnh Thái, giúp người dân bảo vệ đất đai, nhà cửa, hoa màu; đảm bảo giao thông đi lại; phục vụ cứu hộ, cứu nạn trong mùa mưa bão. Theo các nội dung được thống nhất tại biên bản kiểm tra hiện trường ngày 30/7/2020 của các cơ quan đơn vị gồm: Ban Kinh tế Ngân sách - HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Thủy lợi, UBND huyện Vĩnh Linh, UBND xã Vĩnh Thái, đơn vị Tư vấn thiết kế và đề xuất của địa phương tại văn bản số 102/UBND-ĐC ngày 27/7/2020 của UBND xã Vĩnh Thái, văn bản số 1166/UBND-NN ngày 29/7/2020 của UBND huyện Vĩnh Linh.

4. Nội dung và lý do điều chỉnh, bổ sung:

- Cắt giảm tuyến đê đoạn từ K0+700 đến K1+100. Lý do: Đoạn này đã được UBND tỉnh thu hồi và giao đất cho Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thực hiện dự án: Trường bắn biển Quân khu 4;

- Bổ sung đầu tư đoạn từ K5 đến K11+058,59. Lý do: Nhằm hoàn thành tuyến đê biển Vĩnh Thái, bảo vệ đất đai, nhà cửa, hoa màu của người dân; bảo đảm thông tuyến, phục vụ giao thông đi lại, cứu hộ, cứu nạn trong mùa mưa bão.

5. Quy mô đầu tư sau điều chỉnh, bổ sung: Đầu tư nâng cấp, sửa chữa tuyến đê biển Vĩnh Thái dài khoảng 9,9km (từ K1+100 đến K11+058,59), gồm:

- Gia cố mái đê phía biển, phía đồng bằng biện pháp phi công trình: trồng cây phi lao, dứa dại và bằng kết cấu công trình kiên cố tại các vị trí nằm sát bờ biển;

- Nâng cấp gia cố mặt đê đảm bảo cao trình, chiều rộng và kết cấu phù hợp với yêu cầu chống bão, đảm bảo giao thông dân sinh, phát triển kinh tế xã hội kết hợp phục vụ du lịch, dịch vụ trong vùng;

- Nâng cấp các công trình tiêu thoát lũ trên tuyến đảm bảo an toàn; xây dựng các công trình phụ trợ phục vụ neo đậu, di chuyển tránh, trú bão đối với các phương tiện đánh bắt thủy sản; hoàn thiện hệ thống thoát nước dọc mặt đê, các công trình ngăn cát bồi lấp đỉnh đê.

6. Các nội dung khác của dự án: Thực hiện theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 của HĐND tỉnh.

UBND tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu dự án làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban KTNS - HĐND tỉnh;
- Các Sở: KH vàĐT, TC, NN và PTNT;
- Ban QLDA ĐTXD các công trình NN và PTNT;
- Lưu VT, NN. *ng*

FK
TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



ng
Võ Văn Hưng

