

TỜ TRÌNH

Sửa đổi, điều chỉnh Nghị quyết số 34/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án xóa phòng học tạm, phòng học mượn giai đoạn 2019-2021

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh

Thực hiện Nghị quyết số 34/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh Quảng Trị về việc thông qua Đề án xóa phòng học tạm, phòng học mượn, giai đoạn 2019-2021. UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện và đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, điều chỉnh Nghị quyết như sau:

1. Khái quát nội dung Nghị quyết xóa phòng học tạm, phòng học mượn, giai đoạn 2019-2021

1.1. Tổng số phòng học đầu tư xây dựng: 390 phòng (Trong đó: Mầm non: 202 phòng; Tiểu học: 125 phòng; THCS: 37 phòng; THPT: 26 phòng).

1.2. Tổng mức đầu tư: 195.100 triệu đồng.

1.3. Nguồn vốn:

- Ngân sách trung ương: 85.259 triệu đồng (chiếm tỷ lệ 43,7%).
- Ngân sách tỉnh: 76.889 triệu đồng (chiếm tỷ lệ 39,41%).
- Ngân sách huyện: 27.451 triệu đồng (chiếm tỷ lệ 14,07%).
- Nguồn xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác: 5.501 triệu đồng (chiếm tỷ lệ 2,82%).

1.4. Thời gian thực hiện: 2019-2021.

2. Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết

- UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 5898/UBND-VX ngày 26/12/2018 về việc giao nhiệm vụ triển khai thực hiện đề án xóa phòng học tạm, phòng học mượn giai đoạn 2019-2021 cho Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh.

- Trong năm 2019-2020, đã phê duyệt và triển khai đầu tư xóa 111 phòng học tạm, mượn với tổng kinh phí ngân sách tỉnh là 76.889 triệu đồng, hoàn thành đạt 100% kế hoạch nguồn vốn ngân sách tỉnh theo Đề án xóa phòng học tạm, mượn. Các địa phương cơ sở đã lồng ghép các nguồn vốn để đầu tư xây dựng 07 phòng học với nguồn vốn 5.790 triệu đồng.

(Số liệu chi tiết theo phụ lục đính kèm)

3. Khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết

- Đề án triển khai thực hiện trong giai đoạn 2019-2021, tuy nhiên nguồn vốn không đáp ứng để triển khai thực hiện nên đến nay chủ yếu chỉ thực hiện được phần vốn do Ngân sách tỉnh đảm nhiệm. Nguồn vốn ngân sách trung ương theo Quyết định 1436/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017-2025 và các nguồn vốn khác chưa được cân đối bố trí.

- Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách tỉnh đã chiếm 39,41% kế hoạch Đề án (76.889 triệu đồng/195.100 triệu đồng). Tuy nhiên, số phòng đầu tư chỉ đạt 28,46% Đề án (111 phòng/390 phòng) vì vậy khó đạt mục tiêu Nghị quyết đề ra.

- Do ảnh hưởng của đợt bão lụt vừa qua đã làm nhiều trường học hư hại, xuống cấp nghiêm trọng và có nguy cơ mất an toàn, làm tăng quy mô và số lượng phòng học cần đầu tư so với Nghị quyết 34/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Căn cứ tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 34/2018/NQ-HĐND; đồng thời để tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương trong giai đoạn 2021-2025 nhằm đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu dạy học 2 buổi/ngày theo chương trình giáo dục phổ thông mới bắt đầu triển khai ở lớp 1 từ năm học 2020-2021, UBND tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, điều chỉnh Nghị quyết 34/2018/NQ-HĐND với các nội dung như sau:

1. Thời gian thực hiện Nghị quyết: Từ năm 2019-2025.
2. Quy mô đầu tư: Theo số lượng phòng học tạm, phòng học mượn thời điểm hiện nay (*Số liệu chi tiết theo phụ lục đính kèm*).

Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCTUBND tỉnh;
- Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh;
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Lưu: VT, VX. *V.V.H*

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Võ Văn Hưng

