

Số: /NQ-HĐND

Quảng Trị, ngày tháng năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư
Dự án: Sửa chữa Trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 18**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Xét Tờ trình số .../TTr-UBND ngày .../.../2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh
về Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa Trụ sở Ủy ban nhân
dân tỉnh Quảng Trị.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa Trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tại các điểm 2 và điểm 4 Điều 1 Nghị quyết số 130/NQ-HĐND ngày 30/8/2021, với các nội dung như sau:

1. Điều chỉnh quy mô đầu tư: Bổ sung, điều chỉnh các hạng mục, cụ thể:
 - a. Sửa chữa Nhà làm việc 03 tầng.
 - Điều chỉnh phương án thiết kế nội thất phòng truyền thống theo hướng tôn nghiêm và bổ sung một số thiết bị;
 - Điều chỉnh bàn làm việc các Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, chuyên viên từ gỗ ép công nghiệp sang gỗ tự nhiên;
 - Bổ sung hạng mục hệ thống PCCC.
 - Bổ sung thiết bị phòng họp, phòng Trung tâm điều hành thông minh;
 - b. Cải tạo nâng tầng Nhà hội trường 03 tầng.
 - Bổ sung, mở rộng hành lang phía 2 đầu hồi và hành lang sau tầng 3 nhà hội trường 3 tầng, diện tích khoảng 888,0 m².
 - Cắt giảm 01 phòng Lễ tân hướng Nam; bổ sung 01 bể tự hoại;
 - Điều chỉnh vật liệu nội thất cho 03 phòng làm việc của Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
 - Bổ sung hệ thống chống sét cho toàn bộ công trình;
 - Bổ sung hạng mục hệ thống PCCC;
 - Chống thấm, lán nền tạo dốc toàn bộ sàn tầng 3 hiện trạng;

c. Nhà thường trực bảo vệ.

- Điều chỉnh hệ thống điện chiếu sáng; bổ sung 01 điều hòa treo tường;
- Bổ sung bê tông nền M150 dày 10cm;
- Thay mới toàn bộ hệ thống cấp thoát nước khu vệ sinh nhà thường trực bảo vệ;
- Bổ sung bả matit tường, cột dầm, trần trước khi sơn hoàn thiện;
- Thay mới toàn bộ cửa đi, cửa sổ bằng cửa nhôm hệ 55 tương đương hệ nhôm xingfa, kính dán an toàn 2 lớp dày 6.38 mm (do cửa hiện trạng đã xuống cấp).

d. Các hạng mục khác.

- Bổ sung hạng mục Cổng hàng rào, điện chiếu sáng sân vườn; cột cờ;
- Bổ sung hạng mục Nhà đặt máy bơm;
- Bổ sung hạng mục sửa chữa, cải tạo tầng 2 dãy nhà 3 tầng đang bố trí cho Phòng Quản trị - Tài vụ và Phòng Tổ chức - Hành chính;
- Bổ sung hệ thống PCCC ngoài nhà và một số nội dung khác...

2. Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án: 40.000 triệu đồng (tăng 10.000 triệu đồng).

* Các nội dung khác giữ nguyên theo Nghị quyết số 130/NQ-HĐND ngày 30/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị, Khóa VIII, Kỳ họp thứ 18 thông qua ngày....tháng.....năm 2023, có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- TTTU, TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các Sở: KHĐT, TC, KBNN tỉnh;
- VP. HĐND tỉnh, VP.UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Lưu VT, VHXH.

CHỦ TỊCH**Nguyễn Đăng Quang**