

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG TRỊ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~4711~~4711/UBND-TH  
V/v xin không trình điều chỉnh  
CTĐT Dự án BIIG2 tại kỳ họp  
thứ 27 HĐND tỉnh khóa VIII

Quảng Trị, ngày 21 tháng 10 năm 2024

Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày 07 tháng 10 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Văn bản số 4497/UBND-TH về việc đề xuất bổ sung nội dung vào kỳ họp thứ 27 HĐND tỉnh khóa VIII, trong đó đã đề xuất Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cho phép được bổ sung nội dung Điều chỉnh chủ trương Dự án “Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị” - Tiểu dự án tỉnh Quảng Trị, phần vốn dự sử dụng vốn vay Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) vào kỳ họp thứ 27 HĐND tỉnh khóa VIII.

Tuy nhiên, sau khi xem xét kiến nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tại Văn bản số 2597/BQLDA-KHTH ngày 19/10/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh xin báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh như sau:

- Theo quy định tại Khoản 15 Điều 1 Nghị định số 20/2023/NĐ-CP ngày 04/5/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài “15. Sửa đổi khoản 4, khoản 5 Điều 19 như sau: “4. Đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Bộ trưởng, người đứng đầu cơ quan chủ quản, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh: Trường hợp điều chỉnh dẫn tới thay đổi các nội dung chính của Quyết định chủ trương đầu tư, cơ quan chủ quản thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư theo trình tự, thủ tục quy định tại khoản 5a và 5b Điều 14 của Nghị định này.

- Tại Điểm 5b khoản 5 Điều 1 Nghị định số 20/2023/NĐ-CP ngày 04/5/2023 của Chính phủ quy định: “5b. Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thực hiện như sau: ...b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lấy ý kiến bằng văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan;...”

Do thời gian thực hiện dự án không còn nhiều, đến 30/9/2025 là kết thúc Hiệp định vay, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án BIIG2 sẽ làm kéo dài thời gian thực hiện dự án do có nhiều nội dung cần phải thực hiện (lấy ý kiến bằng văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan, thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư, trình phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư, tách 02 tiểu dự án thành phần để lập báo cáo nghiên cứu khả thi,...) sẽ không còn đủ thời gian để đảm bảo hoàn thành dự án đúng tiến độ. Mặt

khác, hiện nay, chủ đầu tư dự án đã thực hiện xong việc lựa chọn tư vấn lập dự án và sẽ hoàn thành hồ sơ trong tháng 10/2024 để đảm bảo thời gian trình phê duyệt dự án cho toàn tuyến.

Vì vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh xin phép không trình điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “*Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị*” - Tiểu dự án tỉnh Quảng Trị, phân vốn dư sử dụng vốn vay Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) tại kỳ họp thứ 27 HĐND tỉnh mà thực hiện theo Văn bản số 449/TTg-QHQT ngày 21/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ và chủ trương đầu tư dự án được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt tại Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 11/7/2024.

Ủy ban nhân dân tỉnh xin báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo);
- PCT UBND tỉnh Lê Đức Tiến;
- Ban KTNS-HĐND tỉnh;
- VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Các Sở: KHĐT, GTVT, XD;
- BQL Dự án đầu tư xây dựng tỉnh;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu VT; TH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lê Đức Tiến**