

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG TRỊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **164**/TTr-UBND

Quảng Trị, ngày **25** tháng **9** năm 2024

## TỜ TRÌNH

**Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án (công trình):  
Khắc phục hư hỏng đê ngăn lũ sông Vĩnh Phước đoạn qua thôn Hà Xá,  
xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Quyết định số 1739/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2023 cho một số địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở;*

*Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 26/01/2024 của HĐND tỉnh Quảng Trị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khắc phục hư hỏng đê ngăn lũ sông Vĩnh Phước đoạn qua thôn Hà Xá, xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.*

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án (công trình): Khắc phục hư hỏng đê ngăn lũ sông Vĩnh Phước đoạn qua thôn Hà Xá, xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị với các nội dung chính như sau:

### **I. Thông tin chung về dự án được phê duyệt tại Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 26/01/2024 của HĐND tỉnh**

**1. Tên dự án (công trình):** Khắc phục hư hỏng đê ngăn lũ sông Vĩnh Phước đoạn qua thôn Hà Xá, xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

**2. Mục tiêu đầu tư:** Nhằm tạo điều kiện cho người dân ổn định cuộc sống, đảm bảo an toàn tính mạng cho 76 hộ với 305 nhân khẩu và tài sản trong mùa mưa lũ; bảo vệ các công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật, giao thông, nhà cửa, đất đai của Nhân dân trên địa bàn; chủ động phòng, chống, hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, từng bước nâng cao chất lượng đời sống của Nhân dân; đồng thời hoàn thiện các tiêu chí, tiến đến xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và xã nông thôn mới kiểu mẫu; tạo điều kiện thuận lợi và chủ động trong công tác cứu hộ, cứu nạn khi có thiên tai xảy ra.

**2. Quy mô đầu tư:** Đầu tư khắc phục hư hỏng đê ngăn lũ sông Vĩnh Phước đoạn qua thôn Hà Xá, xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, chiều dài khoảng 1,1km và công trình trên tuyến.



**3. Dự án nhóm: C.**

**4. Tổng mức đầu tư:** 10.000 triệu đồng

**5. Nguồn vốn đầu tư:** Dự phòng ngân sách Trung ương năm 2023 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở.

**6. Địa điểm xây dựng:** Xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong.

**7. Thời gian, tiến độ thực hiện:** Năm 2024.

## **II. Quá trình triển khai thực hiện dự án trước khi xây dựng báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư điều chỉnh**

Triển khai Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 26/01/2024 của HĐND tỉnh Quảng Trị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, UBND tỉnh đã phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình tại Quyết định số 955/QĐ-UBND ngày 22/4/2024; đồng thời quá trình thực hiện có một số nội dung điều chỉnh (không vượt tổng mức đầu tư) đã được phê duyệt tại Quyết định số 1993/QĐ-UBND ngày 12/8/2024. Công trình được bố trí vốn từ nguồn Dự phòng ngân sách Trung ương năm 2023 cho một số địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở tại Quyết định số 980/QĐ-UBND ngày 24/4/2024 của UBND tỉnh với kinh phí 10.000 triệu đồng.

Trong khả năng nguồn vốn bố trí, quy mô chính của công trình được phê duyệt có tổng chiều dài  $L=1.115,9m$ , trong đó đoạn từ  $K0+935,54$  đến  $K1+133,06$  dài  $197,52m$  được đầu tư khắc phục, gia cố 03 mặt bằng bê tông; riêng đoạn từ  $K0$  đến  $K0+913,89$  dài  $918,39m$  (bao gồm phần tiếp nối đầu tuyến  $4,5m$ ) chỉ mới ưu tiên đầu tư khắc phục, đắp đất hoàn thiện mặt cắt đê, gia cố mái đê phía sông và một số vị trí trên tuyến (đoạn từ  $K0$  đến  $K0+227$  và  $K0+813,89$  đến  $K0+894,92$  gia cố mặt đê; đoạn từ  $K0+894,92$  đến  $K0+913,89$  gia cố 03 mặt); đồng thời, bố trí 02 cống dưới đê (cống số 01 tại  $K0+183$ ; cống số 02 tại  $K0+866$ ) phục vụ thoát nước từ hạ lưu các tuyến tiêu của khu dân cư và nội đồng đổ ra phía sông khi có mưa lũ, ngập lụt.

Công trình hoàn thành thành các thủ tục lựa chọn nhà thầu và triển khai khởi công vào đầu tháng 6/2024, hiện nay đã thi công đạt 93% khối lượng, tổng giá trị khối lượng đã giải ngân đạt 79% kế hoạch vốn bố trí.

Riêng đối với các hạng mục: (i) gia cố kiên cố hóa mặt đê đoạn từ  $K0+227$  đến  $K0+813,89$  và mái đê phía đồng đoạn từ  $K0$  đến  $K0+894,92$ ; (ii) khắc phục, gia cố các tuyến đường quản lý, vận hành đê kết hợp di dời, ứng cứu trong các khu dân cư khi có mưa lũ, thiên tai (05 tuyến với tổng chiều dài khoảng  $750m$ ); (iii) khắc phục, gia cố tuyến tập trung tiêu thoát, chống ngập lụt cho khu dân cư và nội đồng (tuyến thượng lưu cống số 01 tại  $K0+183$  dài khoảng  $320m$  đã bị sạt lở, bồi lấp) và đảm bảo an toàn cho tuyến đê sau khi được xây dựng hoàn thành do hạn chế về nguồn vốn nên chưa đưa vào nội dung phê duyệt đầu tư và sẽ tiếp tục đầu tư khi có nguồn vốn.



### III. Nội dung đề nghị điều chỉnh

#### 1. Nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư

##### 1.1. Điều chỉnh, bổ sung quy mô đầu tư

Bổ sung đầu tư hạng mục: (i) Khắc phục, gia cố các tuyến đường quản lý, vận hành đê kết hợp di dời, ứng cứu trong các khu dân cư khi có mưa lũ, thiên tai (dài khoảng 750m); (ii) Khắc phục, gia cố tuyến tập trung tiêu thoát, chống ngập lụt cho khu dân cư và nội đồng bị sạt lở, bồi lấp (dài khoảng 320m); (iii) Gia cố kiên cố hóa mặt đê đoạn từ K0+227 đến K0+813,89 và mái đê phía đồng đoạn từ K0 đến K0+894,92 (phạm vi thực hiện trên mặt bằng công trình đã được phê duyệt chủ trương đầu tư).

1.2. Điều chỉnh tổng mức đầu tư: 14.713,389 triệu đồng (tăng so với tổng mức đầu tư đã được phê duyệt là 4.713,389 triệu đồng).

Phân vốn tăng lên được sử dụng từ nguồn vốn điều chỉnh giảm của dự án khắc phục khẩn cấp sạt lở bờ sông Thạch Hãn đoạn qua thị xã Quảng Trị và huyện Triệu Phong, thuộc nguồn Dự phòng ngân sách Trung ương năm 2023 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở (do không còn nhu cầu sử dụng).

\* Các nội dung khác thực hiện theo Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 26/01/2024 của HĐND tỉnh.

#### 2. Lý do đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án điều chỉnh

2.1. Bổ sung quy mô dự án: Bổ sung thêm các hạng mục ngoài quy mô đã phê duyệt do hạn chế về nguồn vốn nên chưa được đầu tư nhằm đảm bảo an toàn cho tuyến đê, khắc phục, gia cố, hoàn thiện đồng bộ, tổng thể công trình, kịp thời đưa vào khai thác, sử dụng, phục vụ hiệu quả, phát huy tối đa công năng, nhiệm vụ các hạng mục sau khi được xây dựng hoàn thành, phòng chống mưa lũ, ngập lụt, thiên tai.

2.2. Điều chỉnh tổng mức đầu tư: Bổ sung tổng mức đầu tư để thực hiện các hạng mục đầu tư bổ sung.

Việc điều chỉnh, bổ sung quy mô dự án và tổng mức đầu tư sẽ làm thay đổi một số nội dung trong chủ trương đầu tư đã được phê duyệt, thực hiện khoản 2, Điều 16 và khoản 5, Điều 43 Luật đầu tư công số 39/2019/QH14.

UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án (công trình): Khắc phục hư hỏng đê ngăn lũ sông Vĩnh Phước đoạn qua thôn Hà Xá, xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo. ✓

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban KTNS - HĐND tỉnh;
- Các sở: KH và ĐT; TC; NN&PTNT;
- Chi cục Thủy lợi và PCTT;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, KT<sub>TTA</sub>.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH



Võ Văn Hưng