

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **170** /TTr-UBND

Quảng Trị, ngày **27** tháng **9** năm 2024

TỜ TRÌNH

Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Xóa phòng học tạm, phòng học mượn, cải tạo nâng cấp các trường dân tộc nội trú, bán trú trên địa bàn tỉnh và xây dựng Trường THPT Hướng Hóa, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 25/6/2021 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xóa phòng học tạm, phòng học mượn, cải tạo nâng cấp các trường dân tộc nội trú, bán trú trên địa bàn tỉnh và xây dựng Trường Trung học phổ thông Hướng Hóa, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị;

Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 2417/TTr-SGDĐT ngày 27/9/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 386/BC-SKHĐT ngày 27/9/2024 về kết quả thẩm định điều chỉnh báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Xóa phòng học tạm, phòng học mượn, cải tạo nâng cấp các trường dân tộc nội trú, bán trú trên địa bàn tỉnh và xây dựng Trường Trung học phổ thông Hướng Hóa, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị với các nội dung chính sau:

I. Thông tin chung về dự án được phê duyệt tại Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 25/6/2021 của HĐND tỉnh

1. Tên dự án: Xóa phòng học tạm, phòng học mượn, cải tạo nâng cấp các trường dân tộc nội trú, bán trú trên địa bàn tỉnh và xây dựng trường trung học phổ thông Hướng Hóa, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị (gọi chung là dự án).

2. Mục tiêu của dự án

2.1. Xóa phòng học tạm, phòng học mượn, cải tạo nâng cấp các trường dân tộc nội trú, bán trú trên địa bàn tỉnh

Dự án hoàn thành đảm bảo cơ bản xóa phòng học tạm, phòng học mượn ở các địa bàn khó khăn, đầu tư cơ sở vật chất các Trường Phổ thông dân tộc nội trú, bán trú phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường, lớp của ngành giáo dục và đào tạo, nhằm huy động tối đa số trẻ trong độ tuổi đến lớp; tạo môi trường, điều

kiện ngày càng thuận lợi cho việc học tập, rèn luyện của học sinh ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nhất là học sinh dân tộc thiểu số.

2.2. Trường Trung học phổ thông Hướng Hóa, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

Hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập cho cán bộ, giáo viên và học sinh Trường Trung học phổ thông Hướng Hóa; xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo.

3. Quy mô đầu tư

3.1. Dự án thành phần 1: Xóa phòng học tạm, phòng học mượn, cải tạo nâng cấp các trường dân tộc nội trú, bán trú trên địa bàn tỉnh

- Đầu tư 96 phòng học các cấp (31 phòng Mầm non, 54 phòng Tiểu học, 11 phòng Trung học phổ thông) thuộc Đề án Xóa phòng học tạm, phòng học mượn, giai đoạn 2019 - 2025.

- Đầu tư 8 phòng chức năng (hiệu bộ), 20 phòng ở ký túc xá, 18 phòng học bộ môn, phòng học thực hành tại 06 Trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Hướng Hóa, Đakrông.

3.2. Dự án thành phần 2: Trường Trung học phổ thông Hướng Hóa, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

- Xây mới Nhà hiệu bộ; các phòng chức năng; phòng học (4 tầng): 1.820m².
- Xây mới nhà học lý thuyết 3 tầng (15 phòng học lý thuyết): 1.780 m², mỗi tầng bố trí 5 phòng học lý thuyết và khu vệ sinh học sinh.
- Xây mới Nhà đa năng: 930 m².
- Cải tạo Nhà học 3 tầng đã có với diện tích: 1.780 m².
- Xây mới Nhà bảo vệ + phòng hoạt động Đoàn: 43 m².
- Xây mới Nhà để xe học sinh: 540 m².
- Xây mới Nhà để xe giáo viên: 120 m².
- Xây mới Sân đường nội bộ bê tông: 2.300 m².
- Xây mới Sân lát gạch với diện tích: 3.300 m².
- Xây mới cổng chính, cổng phụ, bảng tên trường; bồn hoa, cây xanh và Tường rào, Kè.

4. Nhóm dự án: Nhóm B.

5. Tổng mức đầu tư dự án: 130.000 triệu đồng từ Ngân sách Trung ương hỗ trợ. Trong đó:

- Dự án thành phần 1: Xóa phòng học tạm, phòng học mượn, cải tạo nâng cấp các trường dân tộc nội trú, bán trú trên địa bàn tỉnh; tổng mức đầu tư dự án là 85.000 triệu đồng.

- Dự án thành phần 2: Trường THPT Hướng Hóa, huyện Hướng Hóa; tổng mức đầu tư dự án là 45.000 triệu đồng.

6. Địa điểm thực hiện

- Dự án thành phần 1: Xóa phòng học tạm, phòng học mượn, cải tạo nâng cấp các trường dân tộc nội trú, bán trú trên địa bàn tỉnh: tại các huyện Hướng Hóa, Đakrông, Cam Lộ, Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

- Dự án thành phần 2: Trường THPT Hướng Hóa, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị: tại TT Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

7. Thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2022 - 2025.

II. Quá trình triển khai thực hiện dự án trước khi xây dựng báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án điều chỉnh

Sau khi dự án được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 25/6/2021, UBND tỉnh đã phê duyệt các Báo cáo nghiên cứu khả thi đối với các dự án thành phần để triển khai thực hiện (*Quyết định số 2848/QĐ-UBND ngày 04/10/2021 phê duyệt dự án thành phần 1 và Quyết định số 3707/QĐ-UBND ngày 22/11/2021 phê duyệt dự án thành phần 2*).

Đến nay, dự án thành phần 1 đã có 13 công trình¹ cơ bản hoàn thành, đang làm thủ tục nghiệm thu theo quy định và 14 công trình đang hoàn thiện các thủ tục phê duyệt bước thiết kế bản vẽ thi công, dự toán để tổ chức lựa chọn nhà thầu; dự án thành phần 2, có 02 hạng mục đã hoàn thành, 06 hạng mục cơ bản hoàn thành và 04 hạng mục chưa triển khai thi công.

Lũy kế số vốn đã bố trí đến thời điểm **31/8/2024** là 71.304 triệu đồng (dự án thành phần 1: 48.134 triệu đồng, dự án thành phần 2: 23.170 triệu đồng). Giải ngân: 64.925 triệu đồng, đạt 91,05%, trong đó: dự án thành phần 1: 43.382 triệu đồng, đạt 90,13% và dự án thành phần 2: 21.543 triệu đồng, đạt 92,98%.

III. Nội dung đề nghị điều chỉnh

1. Điều chỉnh quy mô dự án thành phần 1: Xóa phòng học tạm, phòng học mượn, cải tạo nâng cấp các trường dân tộc nội trú, bán trú trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

- Xây dựng **88** phòng học các cấp (giảm 08 phòng), gồm: **25** phòng Mầm non (giảm 06 phòng), **52** phòng Tiểu học (giảm 02 phòng), 11 phòng Trung học phổ thông thuộc Đề án Xóa phòng học tạm, phòng học mượn, giai đoạn 2019 - 2025.

- Đầu tư 08 phòng chức năng (hiệu bộ), **10** phòng ở ký túc xá (giảm 10 phòng), **12** phòng học bộ môn, phòng học thực hành (giảm 06 phòng) tại **04** Trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Hướng Hóa, Đakrông.

Các nội dung khác giữ nguyên theo Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 25/6/2021 của HĐND tỉnh.

¹ Gồm: Trường THPT Triệu Phong; Trường nội trú Pa Nang; Trường PTDTBT Vĩnh Khê; Trường PTDT NT Hướng Hóa; Trường MN Sơn Ca; Trường TH Tà Rụt; Trường TH&THCS Gio Mai; Trường TH&THCS Thiện Thành; Trường Tiểu học Húc; Trường TH &THCS Ba Lòng; Trường MN Triệu Lăng; Trường TH&THCS Triệu Lăng; Trường MN Hướng Dương.

2. Lý do điều chỉnh

Do chỉ số giá xây dựng của tỉnh công bố trong thời gian thực hiện dự án lớn hơn chỉ số giá xây dựng được sử dụng để tính dự phòng trượt giá trong tổng mức đầu tư dự án. Đặc biệt, chi phí nhân công và giá các loại vật liệu, thiết bị tăng cao so với thời điểm khảo sát lập chủ trương đầu tư dự án (cuối năm 2020);

Mặt khác, do các Quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế mới được ban hành, đặc biệt là quy chuẩn, tiêu chuẩn về giải pháp đảm bảo PCCC có yêu cầu bổ sung nhiều giải pháp thiết kế về lối thoát nạn, thang thoát hiểm, bể chữa cháy và các hệ thống báo cháy, chữa cháy nên tăng suất đầu tư của các công trình.

Vì vậy, với tổng mức đầu tư 85.000 triệu đồng của dự án thành phần 1 sẽ không đảm bảo nguồn vốn để triển khai thực hiện toàn bộ các hạng mục công trình.

Để đảm bảo kinh phí thực hiện dự án theo Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 25/6/2021 của HĐND tỉnh, đồng thời rà soát các hạng mục cắt giảm để có phương án đưa vào đầu tư trong giai đoạn 2026-2030; UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Xoá phòng học tạm, phòng học mượn, cải tạo nâng cấp các trường dân tộc nội trú, bán trú trên địa bàn tỉnh và xây dựng trường trung học phổ thông Hướng Hóa, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo (*Dự thảo Nghị quyết đính kèm*)./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh;
- Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo;
- Ban QLDA ĐTXD tỉnh;
- CVP, PVP Lê Hữu Phước;
- Lưu: VT, KGVXD.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Võ Văn Hưng