

Số: 06/BC-HĐND

Quảng Trị, ngày 27 tháng 02 năm 2023

## **BÁO CÁO**

### **thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 15 - HĐND tỉnh khoá VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026**

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo luật định và phân công của Thường trực HĐND tỉnh. Qua nghiên cứu hồ sơ, đối chiếu với các quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn hiện hành; Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo HĐND tỉnh xem xét, quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Đường tránh phía Đông thành phố Đông Hà tỉnh Quảng Trị (đoạn từ nút giao đường Nguyễn Hoàng đến Nam cầu sông Hiếu) tại Tờ trình số 09/TTr-UBND ngày 27/02/2023 của UBND tỉnh như sau:

#### **1. Căn cứ pháp lý, tính phù hợp và sự cần thiết**

##### **a) Căn cứ pháp lý**

Việc đề nghị HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án phù hợp với Luật đầu tư công 2019; Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

##### **b) Tính phù hợp và sự cần thiết**

Dự án Đường tránh phía Đông thành phố Đông Hà tỉnh Quảng Trị (đoạn từ nút giao đường Nguyễn Hoàng đến Nam cầu sông Hiếu) đã được HĐND tỉnh thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất tại Nghị quyết số 95/NQ-HĐND ngày 16/7/2021, Sở Giao thông vận tải thẩm định nội bộ, Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư. Nội dung đề xuất phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 5 năm 2021-2025; quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2030<sup>1</sup>; định hướng quy hoạch chung thành phố Đông Hà<sup>2</sup>; định hướng quy hoạch chung thành phố Đông Hà đến năm 2045 đang được tổ chức lập; quy hoạch phân khu các phường Đông Giang, Đông Lương, Đông Lễ<sup>3</sup> và khả năng cân đối nguồn vốn được Thủ tướng Chính phủ thông báo danh mục và mức vốn tại Văn bản số 73/TTg-KTTH ngày 25/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Văn bản số 74/TTg-KTTH ngày 25/02/2023

<sup>1</sup> Quyết định số 1305/QĐ-UBND ngày 23/6/2015 UBND tỉnh Quảng Trị

<sup>2</sup> Quyết định số 1166/QĐ-UBND ngày 22/6/2006 của UBND tỉnh

<sup>3</sup> Quyết định số 2878/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của UBND thành phố Đông Hà.

của Thủ tướng Chính phủ về việc thông báo danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (đợt 4).

Để phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư, khai thác đồng bộ toàn bộ tuyến tránh việc đầu tư xây dựng Đường tránh phía Đông thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị (Đoạn từ nút giao đường Nguyễn Hoàng đến Nam cầu sông Hiếu) là cần thiết.

## 2. Nội dung

Với mục tiêu nội thông toàn tuyến đường tránh phía Đông thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị để phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư; phân luồng, giảm tải giao thông trên Quốc lộ 1, hạn chế phương tiện lưu thông qua trung tâm đô thị, tăng cường năng lực lưu thông, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an toàn giao thông; từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông của tỉnh; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Quy mô dự án có chiều dài tuyến khoảng 4,2km, thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng,  $V_{tk}=80$  km/h; nền đường 12m, mặt đường 7m và lề gia cố mỗi bên 2m, lề đất mỗi bên 0,5m; mặt đường cấp cao A1; dự án có tổng mức đầu tư 230 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách trung ương thuộc Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội (đợt 4) 203 tỷ đồng, nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025 là 27 tỷ đồng (*từ điều chỉnh giảm kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn đấu giá quyền sử dụng đất ở là 10,7 tỷ đồng; bổ sung từ nguồn vượt thu đấu giá quyền sử dụng đất ở năm 2021 là 8,36 tỷ đồng; nguồn dự phòng ngân sách địa phương cân đối theo tiêu chí kế hoạch 2021-2025 là 7,94 tỷ đồng*<sup>4</sup>). Địa điểm thành phố Đông Hà; thời gian thực hiện từ năm 2023-2025.

## 3. Kiến nghị

Đối với nguồn vốn Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội nguồn ngân sách Trung ương phải thực hiện giải ngân hết 100% kế hoạch vốn được giao trong năm 2023<sup>5</sup>. Do vậy, đề nghị UBND tỉnh báo cáo bổ sung khả năng triển khai thực hiện dự án, trong đó nêu rõ tiến độ, khó khăn (*trình tự thủ tục đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng, đất san lấp...*), giải pháp thực hiện; cam kết giải ngân hết nguồn vốn Trung ương giao trong năm 2023; để đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư, đề nghị UBND tỉnh khẳng định tổng mức đầu tư thay cho dự kiến tổng mức đầu tư để trình HĐND tỉnh quyết định. Cho phép thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang thực hiện dự án trình tại kỳ họp này.

Sau khi có báo cáo bổ sung của UBND tỉnh, để tạo điều kiện thúc đẩy phát

<sup>4</sup> Nguồn dự phòng ngân sách địa phương (10%) chưa giao là 126,706 tỷ đồng.

<sup>5</sup> Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

triển kinh tế - xã hội; góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông đoạn qua trung tâm thành phố Đông Hà. Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất thông qua. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh cân đối cụ thể nguồn ngân sách tỉnh, trình HĐND tỉnh điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 của tỉnh tại kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh.

#### **4. Dự thảo nghị quyết**


Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh được phân công thẩm tra 01 dự thảo nghị quyết cá biệt, bổ sung 01 dự thảo nghị quyết tại kỳ họp và đã tham gia chỉnh sửa cụ thể gửi kèm báo cáo thẩm tra, khi được Chủ tọa kỳ họp kết luận thống nhất đề nghị bổ sung vào nghị quyết của HĐND tỉnh.

Kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

#### **Nơi nhận:**

- TT HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- VP: Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Đại biểu dự họp;
- Lưu: VT, Ban KTNS.

**TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Đăng Ánh**

