

Số: **42** /BC-HĐND

Quảng Trị, ngày **24** tháng 10 năm 2023

BÁO CÁO

Thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 20 - HĐND tỉnh khoá VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo luật định và phân công của Thường trực HĐND tỉnh. Sau khi nghiên cứu tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 20 - HĐND tỉnh. Ban Dân tộc HĐND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh xem xét, quyết định **Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) - Dự án thành phần tỉnh Quảng Trị”** do ADB tài trợ như sau:

I. Về căn cứ pháp lý

Dự án “Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) - Dự án thành phần tỉnh Quảng Trị” đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 218/QĐ-TTg ngày 19/02/2021; HĐND tỉnh phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư tại Nghị quyết 01/NQ-HĐND ngày 16/3/2022; chấp thuận phương án vay lại nguồn vốn vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ tại Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 18/10/2022.

II. Nội dung điều chỉnh

1. Điều chỉnh hợp phần 1: Nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông

- Ban thống nhất như tờ trình của UBND tỉnh không đầu tư tiểu dự án Nâng cấp, cải tạo đường liên xã Thanh, xã A Túc và xã Xy, huyện Hướng Hóa.

Với lý do: Tiểu dự án trên trùng với công trình đường giao thông biên giới nối với trạm kiểm soát Biên phòng Xà Heng, A Dơi, PaRoi, Xy, huyện Hướng Hóa được thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách Trung ương do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh làm chủ đầu tư và được HĐND tỉnh Quảng Trị phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 89/NQ-HĐND ngày 09/12/2020. Công trình đã được giao kế hoạch vốn trung hạn 2021 - 2025 và hiện đang triển khai thi công, dự kiến hoàn thành trong quý I/2024. Các dự án còn lại thuộc hợp phần 1 tiếp tục thực hiện theo chủ trương đầu tư đã được phê duyệt.

2. Điều chỉnh thời gian thực hiện

Dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư từ tháng 02 năm 2021 và được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt dự án đầu tư vào tháng 12 năm 2021. Tuy nhiên do các thủ tục thẩm định, đàm phán, ký kết Hiệp định kéo dài tiến độ dự án bị chậm 03 năm so với Quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền nên việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ năm 2021-2024 sang

từ năm 2022-2027 là phù hợp với Biên bản ghi nhớ giữa Ngân hàng phát triển Châu Á và Chính phủ Việt Nam ký ngày 25/12/2021 và tiếp tục khẳng định lại tại “thư không phản đối” ngày 13/10/2023.

III. Thẩm quyền điều chỉnh dự án

- Dự án “ Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) - Dự án thành phần tỉnh Quảng Trị” đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 218/QĐ-TTg ngày 19/02/2021 là dự án nhóm B. Do đó, theo khoản 1 Điều 11 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công được Quốc hội ban hành ngày 11/01/2022 và điểm d khoản 2 Điều 3 Nghị định số 20/2023/NĐ-CP ngày 04/5/2023 của Chính phủ thì thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án thuộc Hội đồng nhân dân tỉnh.

Từ những căn cứ trên Ban Dân tộc HĐND tỉnh thống nhất đề nghị HĐND tỉnh thông qua điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) - Dự án thành phần tỉnh Quảng Trị”.

- Đồng thời đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua điều chỉnh phương án vay tại Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 18/10/2022 của HĐND tỉnh về việc chấp thuận phương án vay lại nguồn vốn vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ đối với dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) - Dự án thành phần tỉnh Quảng Trị cho phù hợp.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh, kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- TT HĐND tỉnh (B/c);
- UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Đại biểu dự họp;
- Lưu: Ban DT, VT.

TM. BAN DÂN TỘC HĐND TỈNH
TRƯỞNG BAN



Ly Kiều Vân