

TỜ TRÌNH

Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Trị; 09 Trung tâm y tế tuyến huyện và 07 trạm y tế tuyến xã, tỉnh Quảng Trị

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 202/QĐ-TTg ngày 08/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 29/8/2022 của HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương dự án Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Trị; 09 Trung tâm y tế tuyến huyện và 07 trạm y tế tuyến xã, tỉnh Quảng Trị;

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Trị; 09 Trung tâm y tế tuyến huyện và 07 trạm y tế tuyến xã, tỉnh Quảng Trị với các nội dung chính sau:

I. Thông tin chung về dự án được phê duyệt tại Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 29/8/2022 của HĐND tỉnh

1. Tên dự án: Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Trị; 09 Trung tâm y tế tuyến huyện và 07 trạm y tế tuyến xã, tỉnh Quảng Trị.

2. Mục tiêu đầu tư: Tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao cho nhân dân; sẵn sàng các điều kiện phục vụ, hỗ trợ phòng, chống dịch trong tình hình mới.

3. Quy mô đầu tư:

a) Dự án thành phần 1:

- Trung tâm y tế huyện Triệu Phong: Xây mới khu điều trị bệnh truyền nhiễm và hồi sức cấp cứu điều trị Covid-19 03 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 1043 m²; xây mới Khối nhà dự phòng 03 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 800m².

- Trạm y tế xã Triệu Vân: Cải tạo, sửa chữa nhà trạm 02 tầng và các hạng mục phụ trợ; xây mới nhà 01 tầng diện tích khoảng 70m².

- Trạm y tế xã Triệu Thượng: Cải tạo, sửa chữa khối nhà trạm 01 tầng, 02 tầng và các hạng mục phụ trợ; xây mới nhà 01 tầng diện tích khoảng 90m².

- Trạm y tế xã Triệu Phước: Cải tạo, sửa chữa nhà trạm 02 tầng và các hạng mục phụ trợ; xây mới nhà 01 tầng diện tích khoảng 58 m² và nhà xe, nhà chờ diện tích khoảng 68,7m².

b) Dự án thành phần 2:

- Trung tâm y tế huyện Hướng Hóa: Xây mới khu nhà khoa truyền nhiễm và hồi sức tích cực 02 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 1459m².

- Trạm y tế thị trấn Khe Sanh: Xây mới trạm y tế 02 tầng và các hạng mục phụ trợ.

- Trạm y tế xã Hướng Tân: Xây mới trạm y tế 01 tầng và các hạng mục phụ trợ.

c) Dự án thành phần 3:

Trung tâm y tế huyện Vĩnh Linh: Xây mới khoa lão tim mạch 02 tầng, diện tích sàn xây dựng khoảng 770m²; xây mới Khu hành chính trung tâm 02 tầng, diện tích sàn xây dựng khoảng 746m².

d) Dự án thành phần 4:

Trung tâm y tế huyện Hải Lăng: Xây mới khoa ngoại 02 tầng, diện tích sàn xây dựng khoảng 1.135 m²; xây mới khu nhà hệ dân số 02 tầng, diện tích sàn xây dựng khoảng 656 m²; xây mới nhà cầu nổi diện tích khoảng 60 m².

e) Dự án thành phần 5:

Trung tâm y tế huyện Gio Linh: Xây dựng mới khoa sản 02 tầng, diện tích sàn xây dựng khoảng 677 m²; xây mới khoa truyền nhiễm 02 tầng, diện tích sàn xây dựng khoảng 677 m²; hệ thống PCCC.

g) Dự án thành phần 6:

- Trung tâm y tế thành phố Đông Hà: Xây dựng mới khối nhà xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh 02 tầng với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 1.366m².

- Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC): Sửa chữa, nâng cấp khối nhà 02 tầng (Trung tâm kiểm soát bệnh tật cũ); khối nhà 03 tầng (Trung tâm phòng chống bệnh xã hội cũ) và sân bê tông, bồn hoa-cây xanh.

h) Dự án thành phần 7:

- Trung tâm y tế huyện Cam Lộ: Xây mới khoa điều trị bệnh truyền nhiễm 02 tầng, diện tích sàn xây dựng khoảng 790 m², cải tạo sửa chữa nhà A (nhà khám đa khoa nội trú), nhà B (khối kỹ thuật nghiệp vụ), nhà C (nhà điều trị nội trú) và một số hạng mục phụ trợ khác.

- Trạm y tế xã Cam Thủy: Xây mới khối nhà trạm 02 tầng và các hạng mục phụ trợ.

- Trạm y tế thị trấn Cam Lộ: Cải tạo sửa chữa 02 khối nhà trạm 01 tầng và các hạng mục phụ trợ.

k) Dự án thành phần 8:

Trung tâm y tế huyện Đakrông: Xây mới khoa y học cổ truyền và phục hồi chức năng 02 tầng, diện tích sàn xây dựng khoảng 760 m²; xây mới khoa dược và các khoa lẻ 02 tầng, diện tích sàn xây dựng khoảng 760 m².

l) Dự án thành phần 9:

Trung tâm y tế thị xã Quảng Trị: Sửa chữa, nâng cấp Khu nhà điều trị ngoại trú cận lâm sàng (nhà A); Khu nhà điều trị nội trú và hành chính (nhà B). Cải tạo, sửa chữa tầng 3 Khu nhà điều trị vật lý trị liệu đông y - phục hồi chức năng (nhà C) và một số hạng mục phụ trợ khác.

4. Nhóm dự án: Nhóm B.

5. Địa điểm thực hiện dự án tại các huyện: Triệu Phong, Hải Lăng, Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ, Đakrông, Hướng Hóa; thị xã Quảng Trị và thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

6. Tổng vốn thực hiện dự án: 130.244 triệu đồng.

- Mức vốn chi tiết cho các dự án thành phần như sau:

Dự án thành phần 1: 21.600 triệu đồng

Dự án thành phần 2: 19.200 triệu đồng

Dự án thành phần 3: 14.000 triệu đồng

Dự án thành phần 4: 17.000 triệu đồng

Dự án thành phần 5: 11.200 triệu đồng

Dự án thành phần 6: 14.652 triệu đồng

Dự án thành phần 7: 15.500 triệu đồng

Dự án thành phần 8: 11.104 triệu đồng

Dự án thành phần 9: 5.988 triệu đồng

- Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực y tế.

7. Thời gian thực hiện: năm 2022-2023.

II. Quá trình triển khai thực hiện dự án trước khi xây dựng báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án điều chỉnh

Sau khi dự án Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Trị; 09 Trung tâm y tế tuyến huyện và 07 trạm y tế tuyến xã, tỉnh Quảng Trị được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 29/8/2022, UBND tỉnh đã phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế kỹ thuật đối với các dự án thành phần để triển khai thực hiện. Dự án đã được bố trí kế hoạch vốn năm 2023 là 130,244 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương Chương trình phục hồi và phát triển

kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực y tế tại Quyết định số 551/QĐ-UBND ngày 27/3/2023 của UBND tỉnh.

Tiến độ thực hiện dự án đến nay đã hoàn thành thủ tục quyết định đầu tư và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các dự án thành phần, trong đó có 05 dự án thành phần thiết kế 01 bước đã lựa chọn nhà thầu thi công và khởi công công trình, còn lại 04 dự án thành phần thiết kế 02 bước đang hoàn thiện thủ tục trình phê duyệt bước thiết kế bản vẽ thi công và dự toán để tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công, dự kiến sẽ khởi công tháng 10/2023. Tổng giá trị khối lượng thực hiện giải ngân đến 15/9/2023: 15,013 tỷ đồng, đạt 11,5% kế hoạch vốn bố trí. Đến thời điểm hiện tại, tổng kinh phí dự phòng còn lại của các dự án thành phần chưa sử dụng khoảng 9,6 tỷ đồng.

III. Nội dung đề nghị điều chỉnh

1. Nội dung chủ trương đầu tư điều chỉnh, bổ sung:

Nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư dự án đang triển khai thực hiện và phù hợp kế hoạch nguồn vốn ngân sách trung ương đã bố trí cho dự án từ nguồn vốn ngân sách trung ương Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực y tế, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, UBND huyện Hải Lăng tiến hành rà soát lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án điều chỉnh như sau:

1.1. Điều chỉnh tên dự án: Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Trị; 09 Trung tâm y tế tuyến huyện và các trạm y tế tuyến xã, tỉnh Quảng Trị.

1.2. Bổ sung quy mô đầu tư:

Dự án thành phần 10:

- Trạm y tế xã Hải Lâm: Xây mới trạm y tế và các hạng mục phụ trợ.
- Trạm y tế xã Hải Sơn: Xây mới trạm y tế và các hạng mục phụ trợ.

1.3. Tổng vốn thực hiện dự án: 130.244 triệu đồng (*giữ nguyên theo chủ trương đầu tư đã được phê duyệt, không phân khai chi tiết cho các dự án thành phần*).

- Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực y tế.

** Các nội dung khác thực hiện theo Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 29/8/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh.*

2. Lý do đề xuất chủ trương đầu tư dự án điều chỉnh

- Điều chỉnh tên dự án: Nhằm đảm bảo phù hợp quy mô, phạm vi và nội dung dự án sau khi điều chỉnh bổ sung đầu tư thêm 02 trạm y tế tuyến xã (đầu tư từ 07 trạm y tế tuyến xã tăng lên 09 trạm y tế tuyến xã).

- Bổ sung quy mô đầu tư dự án: Hạng mục đầu tư xây mới các trạm y tế xã Hải Lâm, Hải Sơn và thị trấn Hải Lăng (nay là thị trấn Diên Sanh) đã được phê duyệt đầu tư trong dự án Nâng cấp cơ sở vật chất ngành y tế tỉnh Quảng Trị sử

dụng nguồn vốn ODA do Chính phủ Italia tài trợ và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam, thời gian thực hiện dự án đến hết ngày 31/12/2022. Tuy nhiên, đến nay cả 03 công trình này vẫn chưa triển khai thực hiện do các nhà thầu từ chối không thực hiện theo hợp đồng đã ký kết (do gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện như: Biểu mẫu bảo lãnh tạm ứng theo quy định của Nhà tài trợ có sự khác biệt so với quy định của Chính phủ Việt Nam nên mất nhiều thời gian điều chỉnh, mỗi lần thay đổi phải mất nhiều tháng mới có ý kiến. Một số ngân hàng phát hành thư bảo lãnh không chấp thuận điều chỉnh; dự toán công trình tăng cao so với thời điểm phê duyệt năm 2016 nên không thể thực hiện...); chủ đầu tư báo cáo đã thực hiện các thủ tục chấm dứt, thanh lý Hợp đồng với các nhà thầu thi công theo quy định hiện hành, chưa phát sinh chi phí và cam kết không có các tranh chấp pháp lý liên quan và đã đề nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh đưa ra khỏi danh mục đầu tư của dự án để tiếp tục tìm kiếm nguồn lực thực hiện nhằm đảm bảo đầu tư cơ sở vật chất ngành y tế theo mục tiêu đã đề ra.

UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh khóa VIII kỳ họp thứ 20 xem xét, thông qua Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư: Dự án Nâng cấp cơ sở vật chất ngành y tế tỉnh Quảng Trị, sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Italia. Trong đó, đề xuất đưa ra khỏi dự án này 03 trạm y tế xã Hải Lâm, Hải Sơn và thị trấn Hải Lăng (nay là thị trấn Diên Sanh) để bố trí nguồn vốn khác đầu tư xây dựng mới.

Qua rà soát, tính toán khả năng cân đối nguồn kinh phí dự phòng còn lại của dự án Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Trị; 09 Trung tâm y tế tuyến huyện và 07 trạm y tế tuyến xã, tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan (Sở Y tế, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và UBND huyện Hải Lăng) thống nhất đề xuất bổ sung đầu tư xây mới 02 trạm y tế xã Hải Lâm và Hải Sơn vào dự án (Dự án thành phần 10) để tiếp tục triển khai sau khi các hạng mục này được đưa ra khỏi danh mục dự án Nâng cấp cơ sở vật chất ngành y tế tỉnh Quảng Trị; đối với việc đầu tư xây mới trạm y tế thị trấn Diên Sanh, UBND huyện Hải Lăng chịu trách nhiệm cân đối, bố trí ngân sách huyện cùng với phần vốn đầu tư công do tỉnh quản lý hỗ trợ để đầu tư công trình.

Tổng mức đầu tư dự kiến các hạng mục bổ sung là 7 tỷ đồng, đầu tư từ nguồn kinh phí dự phòng chưa sử dụng và tiết kiệm từ đấu thầu của dự án. Tổng vốn thực hiện dự án giữ nguyên theo chủ trương đầu tư đã được phê duyệt là 130.244 triệu đồng, không phân khai chi tiết cho các dự án thành phần nhằm tạo sự chủ động, linh hoạt trong quá trình triển khai thực hiện các dự án thành phần.

UBND tỉnh sẽ chỉ đạo chủ đầu tư chịu trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ nguồn kinh phí thực hiện, đảm bảo không làm vượt tổng vốn thực hiện dự án đã được bố trí theo quy định.

Việc điều chỉnh tên dự án, bổ sung quy mô và nội dung chi tiết tổng vốn thực hiện các dự án thành phần sẽ làm thay đổi một số nội dung trong chủ trương đầu tư đã được phê duyệt, thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 16 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết

định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Trị; 09 Trung tâm y tế tuyến huyện và 07 trạm y tế tuyến xã, tỉnh Quảng Trị làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo (*Dự thảo Nghị quyết đính kèm*)./ *Suu* ✓

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh;
- Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Y tế;
- Lưu: VT, KGVXD. *vy* ✓

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Võ Văn Hưng